

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»**

Расходы на бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения увеличены в 2017 году на сумму 376 884,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 217 000,0 тыс. руб.), в 2018 году – на сумму 186 344,0 тыс. руб.

Средства перераспределены на объекты строительства и реконструкции в соответствии с потребностью для оплаты по заключенным договорам и планируемым к заключению после проведения торгов.

Реконструкция участка Шоссе Космонавтов
от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 2 778,3 тыс. руб. и увеличены в 2018 году на 17 137,2 тыс. руб., в 2019 году – на 86 376,5 тыс. руб. В 2017 году средства необходимы для завершения строительно-монтажных работ по объекту, а также затрат заказчика. В 2018 году средства необходимы для выкупа земель в региональную собственность, а также выполнения проектно-изыскательских работ по спрямлению участка Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино. Выполнение работ по спрямлению связано с повышенной аварийностью на левосторонних съездах.

Предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2019 год в связи с выполнением работ по спрямлению участков.

Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),
за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к.

Увеличены средства в 2017 году на сумму 91 968,8 тыс. руб., уменьшены в 2018 году на сумму 10 000,0 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 29 503,9 тыс. руб. В 2017-2019 годах средства необходимы для завершения строительно-монтажных работ по участку км 18 – км 23, участку 17+500 («Южная развязка»), а также для начала строительно-монтажных работ на участке км 0 – км 9.

Предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2020 год в связи с изменением модификации и внесением изменений в проектно-сметную документацию по участку 0-9 1 п.к.

Строительство автомобильной дороги
«Обход г. Чусового» (корректировка)

Увеличены средства в 2017 году на сумму 375 345,6 тыс. руб., в том числе на сумму 217 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Средства федерального бюджета предусмотрены в связи с заключением Соглашения о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пермского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 31 мая 2017 г. № 48/53-С-2. Объем средств краевого бюджета увеличен в связи с повышенными темпами производства строительно-монтажных работ на объекте и подтверждением подрядной организацией готовности выполнять объемы работ сверх календарного графика.

Строительство транспортной развязки на км 19 + 500 автомобильной дороги
«Пермь – Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 11 432,4 тыс. руб. в соответствии с экономией по заключенным договорам. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
на автомобильных дорогах Пермского края

Предлагается изменить наименование инвестиционного проекта и изложить его в следующей редакции: «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Пермского края», в связи с уточнением титула на выполнение проектно-изыскательских работ.

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 15 600,0 тыс. руб. в связи со срывом срока выполнения проектно-изыскательских работ.

Реконструкция автомобильной дороги Соликамск – Красновишерск
в Соликамском районе Пермского края с устройством площадки
для размещения передвижных пунктов весового контроля

Увеличены расходы в 2018 году на 2 326,0 тыс. руб. Предлагается перенести срок реализации инвестиционного объекта на 2018 год. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, в 2018 году средства необходимы для выполнения технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также оплаты прочих затрат заказчика.

Реконструкция автомобильных дорог Пермь – Березники в Добрянском районе Пермского края и Кунгур – Соликамск в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля

Увеличены расходы в 2018 году на 10 444,4 тыс. руб. Средства необходимы для завершения строительно-монтажных работ и оплаты затрат заказчика, уменьшены средства в 2019 году на сумму 250,0 тыс. руб. Участок Пермь – Березники планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск,
участок «Березники – Соликамск» км 292+560-313+100

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 43 028,6 тыс. руб. в соответствии с графиками производства работ.

Предлагается перенести сроки реализации инвестиционного проекта на 2024 год в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 2 – 5 этапов.

Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема
на автомобильных дорогах Пермского края

Предлагается изменить наименование инвестиционного проекта в связи с включением в данное мероприятие автомобильных дорог Пермь – Березники, Оса – Чернушка, Болгары – Ю. Камский – Крылово, Кунгур – Соликамск и пр., на которых также необходимо устройство дополнительных полос движения в сторону подъема, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы планируется проводить поэтапно. Также предлагается увеличить проектную мощность объекта, полную инвестиционную стоимость и срок реализации.

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 5 950,0 тыс. руб. и увеличены в 2018 году на сумму 18 745,5 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 20 132,4 тыс. руб. в связи с расторжением договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Планируется проведение повторной процедуры торгов и выполнение работ в 2018 году. В 2019 году средства необходимы для реализации второго этапа проектирования. Увеличение стоимости ПИР связано с вступлением в силу с 1 сентября 2016 года технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011. Строительно-монтажные работы на всех автомобильных дорогах планируется завершить в 2022 году.

Реконструкция мостового перехода через р. Пожва
на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 3 028,8 тыс. руб. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 72,5 тыс. руб. Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Серяк на км 41+812 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 34,1 тыс. руб. Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар – Гайны в Гайнском районе

Средства в сумме 1 370, тыс. руб. перераспределены с 2017 года на 2018 год. Срок реализации инвестиционного проекта и средства переносятся в связи с длительной процедурой определения стоимости работ по оценке воздействия на водные биологические ресурсы р. Большая Парья, разработке рыбохозяйственной характеристики р. Большая Парья, разработке рекомендаций по проведению производственного экологического контроля за влиянием осуществляемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания при реализации проектируемых работ. В 2018 году для выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов необходимы средства.

Реконструкция мостового перехода через реку Вильва на участке км 141 – км 143+500 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск в Чусовском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 382,4 тыс. руб. и увеличены в 2019 году на сумму 100,0 тыс. руб. Средства необходимы для выкупа земельных участков и получения разрешения на строительство. Также предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2026 год в связи с длительной процедурой оформления земель.

Реконструкция мостового перехода через р. Ашп на км 38+109 автомобильной дороги Барда – Куеда в Бардымском районе Пермского края

Откорректирована полная инвестиционная стоимость объекта в соответствии с предварительным сводным сметным расчетом.

Предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2018 год в связи с необходимостью реконструкции мостового перехода в кратчайшие сроки в целях предупреждения возникновения аварийной ситуации.

Увеличены средства в 2018 году на сумму 27 541,6 тыс. руб. и уменьшены в 2019 году на сумму 19 084,7 тыс. руб. Средства переносятся в связи с необходимостью выполнения строительного-монтажных работ, в данный момент проект проходит государственную экспертизу.

Реконструкция мостового перехода через р. Катусла на км 41+890 автомобильной дороги Барда – Куеда в Бардымском районе Пермского края

Предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2018 год в связи с необходимостью реконструкции мостового перехода в кратчайшие сроки в целях предупреждения возникновения аварийной ситуации.

Средства в сумме 28 820,0 тыс. руб. перераспределены с 2019 года на 2018 год в связи с необходимостью выполнения строительного-монтажных работ, в данный момент проект проходит государственную экспертизу.

Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва – Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края

Предлагается перенести срок реализации инвестиционного проекта на 2018 год в связи с необходимостью реконструкции мостового перехода в кратчайшие сроки в целях предупреждения возникновения аварийной ситуации.

Средства в сумме 29 200,3 тыс. руб. перераспределены с 2019 года на 2018 год в связи с необходимостью выполнения строительного-монтажных работ, в данный момент проект проходит государственную экспертизу.

Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары – Ю. Камский – Крылово в Осинском районе Пермского края

Средства в сумме 1 750,0 тыс. руб. перераспределены с 2017 года на 2018 год в связи с длительной процедурой оформления земель лесного фонда.

Строительство надземного перехода через автомобильную дорогу Пермь – Березники в районе д. Залесная

Увеличены в 2018 году на сумму 10 000,0 тыс. руб. Средства необходимы для проведения проектно-изыскательских работ.

Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996
автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Оханском районе
Пермского края

Уменьшены средства в 2018 году на сумму 422,9 тыс. руб. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка на км 20+478
автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Оханском районе
Пермского края

Уменьшены средства в 2018 году на сумму 486,9 тыс. руб. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Тулва на км 64+315 автомобильной
дороги Оса – Чернушка в Бардымском районе Пермского края

Уменьшены средства в 2018 году на сумму 891,2 тыс. руб. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов.

В рамках реализации концессионного соглашения

В соответствии с условиями заключенного 21 июня 2017 года концессионного соглашения на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Пермь – Березники 020+639-022+390, Пермь – Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п. к. (на участке 000+000-004+050) строительно-монтажные работы по объекту концессионного соглашения должны быть завершены в течение 41 месяца после корректировки проектной документации в соответствии с нормами действующего законодательства, получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе достоверности сметной стоимости. Корректировку проектной документации с получением государственной экспертизы планируется завершить в I квартале 2018 года и, соответственно, строительно-монтажные работы – в 2021 году, в связи с чем корректируется срок окончания строительства объекта концессии в перечне объектов.

Корректировка первоначальных планов по окончанию строительства объекта концессии связана с переносом сроков принятия Правительственной комиссией по транспорту решения о выделении федерального финансирования на концессионное соглашение (оно было принято только в июне 2017 года вместо декабря 2016 года по первоначальным планам).

Создание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края

Изменено наименование объекта в связи с тем, что Правительством Пермского края принято решение о разработке и реализации комплексной программы по созданию и развитию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения и автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на территории Пермского края.

Объем средств увеличен в 2019 году на сумму 250,0 тыс. руб. Средства необходимы для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Автомобильная дорога Пермь – Березники (обход п. Полазна)

Средства в сумме 3 353,6 тыс. руб. перераспределены с 2017 года на 2018 год. Срок реализации инвестиционного проекта и средства переносятся в связи с длительной процедурой оформления проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское – гр. Удмуртии в Большесосновском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 831,2 тыс. руб. Стоимость выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево – Коса в Косинском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 649,2 тыс. руб. Стоимость выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Лысьва-2 в Лысьвенском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 168,7 тыс. руб. Стоимость выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов.

Реконструкция участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. архитектора Связева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской

По данному объекту в 2017-2018 годах планируется выполнить проектные работы, строительно-монтажные работы планируется выполнить до 2021 года.

По данному объекту необходимо предусмотреть средства в сумме 47 456,4 тыс. руб. Средства необходимы для разработки проектной и рабочей документации и проведения государственной экспертизы.