

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»

Представленным проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» предлагается внести следующие изменения:

по объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» – уточняются сроки строительства в связи с осуществлением мероприятий по изменению разрешенного вида использования земельного участка;

по объекту «Стационар краевой психиатрической больницы» – уточняются сроки строительства с учетом планируемого завершения государственной экспертизы проектно-сметной документации в марте 2019 года;

по объекту «Хирургический корпус, г. Кудымкар» – уточняются стоимость и сроки строительства в связи с полученными положительными заключениями государственной экспертизы на проектную документацию и о проверке достоверности определения сметной стоимости;

по объекту «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» – уточняются сроки строительства в связи с принятым решением о расторжении государственного контракта на строительство объекта с ЗАО «Национальная газовая компания» по причине нарушения сроков;

по объекту «Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района» – уточняются сроки строительства с учетом планируемого завершения разработки проектно-сметной документации в марте 2019 года;

по объекту «Комплекс районной больницы в п. Полазна» – уточняются сроки строительства в соответствии с планируемым графиком производства работ;

по объекту «Городская клиническая поликлиника, г. Пермь» – уточняются сроки строительства в соответствии с заключенным государственным контрактом на строительство объекта, срок выполнения работ – II квартал 2021 года;

по объекту «Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного



корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь» – уточняются сроки строительства с учетом планируемого заключения в 2019 году договоров на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

по объекту «Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района» – уточняются сроки строительства с учетом планируемого завершения разработки проектно-сметной документации в апреле 2019 года;

по объекту «Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь» – уточняются сроки строительства с учетом планируемого заключения в 2019 году договоров на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и начала строительства объекта в 2020 году;

по объектам «Поликлиника, г. Чусовой» и «Детская поликлиника, г. Чайковский» – уточняются сроки строительства в связи с планируемым заключением государственных контрактов на строительство объектов в III квартале 2020 года;

по объектам «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского муниципального района» и «Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского муниципального района» – уточняются сроки строительства в связи с планируемым сроком завершения инженерно-изыскательских работ в мае 2019 года в соответствии с заключенными государственными контрактами;

по объекту «Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский» – уточняются сроки строительства в связи с планируемым началом реализации проекта в 2019 году;

по объекту «Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми» – уточняются сроки строительства в связи с затянувшимися сроками разработки проектно-сметной документации;

по объекту «Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» – уточняются сроки строительства в связи с планируемым заключением государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ во II квартале 2019 года;

по объекту «Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» – корректируются сроки строительства на более ранний срок в связи с объявленными конкурсными процедурами на проектирование и планируемым заключением государственного контракта в I квартале 2019 года;

по объекту «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь» – предлагается уточнить название объекта в части строительства I этапа «Здание Пермской государственной художественной галереи»;

по объекту «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии)» – уточняются сроки строительства в связи с планируемым окончанием срока разработки проектно-сметной документации в соответствии с заключенными государственными контрактами в декабре 2019 года;

по объектам «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)», «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района» и «Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района» – уточняются сроки строительства с учетом заключения в 2018 году договоров на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям и планируемого завершения проектных работ во II квартале 2019 года;

по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» – уточняются сроки строительства в соответствии с заключенным государственным контрактом на строительство объекта.