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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 17 августа 2017 г. № 438 «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края» 
 

19.06.2018 № 96-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 18.06.2018  

№ 1554-18/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 
направленных с письмом депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края Плюснина В.Б., Золотарева А.В., Шилова Г.М. от 18.06.2018 № 18-28.  
Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края
1
 (далее – 

Перечень). 
1. Перечень предлагается дополнить следующими объектами: 

- «Реконструкция автомобильной дороги «Частые – Бабка» км 0+100- км 
13+300  в Частинском районе Пермского края» со сметной стоимостью объекта 

439 747,7 тыс.рублей и сроком реализации проекта 2018-2019 гг.  
Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

данная автомобильная дорога передана из собственности 
муниципального образования в собственность Пермского края. В связи  

с этим обязанности заказчика по заключенному Частинским 
муниципальным районом с ЗАО «Перминжсельстрой» договору  

на реконструкцию дороги переходят к КГБУ «Управление 
автомобильных дорог и транспорта Пермского края», за которым  

на праве оперативного управления закреплена указанная дорога;  
- «Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд к д.Ощепково»,  

км 0-0+974,  «Ощепково-В.Кондас», км 0-21+842, «Городище - Шемейный»,  
0-7+605» со сметной стоимостью объекта 981 404,4 тыс.рублей и сроком 
реализации проекта 2021-2023. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 
включение объекта в Перечень обусловлено острой необходимостью в 

реконструкции автомобильной дороги в связи с неудовлетворительным 

                                        
1
 Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 438. 



 2 

состоянием и большой социальной значимостью. Передача данной 
дороги из муниципальной собственности в собственность Пермского 

края запланирована на 01.07.2018
2
; 

 - «Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г.Чусового»  

к микрорайону «Дальний Восток» г.Чусового Пермского края» со сметной 
стоимостью объекта  140 000,0 тыс.рублей и сроком реализации проекта  
2019 год. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления   
в рамках данного объекта планируется обеспечить въезд и выезд на 

строящуюся дорогу «Обход г.Чусового» жителей отдаленного 
микрорайона «Дальний Восток», что позволит разгрузить 

транспортный поток, проходящий по территории г.Чусового  
и обеспечит оптимальное прохождение транспортных потоков  

с учетом существующей застройки. 
2. Предлагается перенести сроки начала строительства 

(реконструкции) на более поздний период по следующим объектам: 

- «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок Березники-

Соликамск, км 292+560-313+100» - с 2006  на 2013 год. 
Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

перенос срока по данному объекту связан с уточнением срока начала 

строительно-монтажных работ, поскольку ранее был указан срок 
реализации проекта в целом, включая срок начала проектно-

изыскательских работ.  
В соответствии с Законом Пермского края  от 12.10.2007 

№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в Перечне 
объектов автодорожного строительства Пермского края среди прочих 

данных отражаются, в том числе, сроки начала строительства 
(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию; 

-   «Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 
автомобильной дороги Карагай-Нердва-Ст.Пашня в Карагайском районе 

Пермского края» - с 2018 на 2019 год. 
Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

перенос срока начала строительно-монтажных работ по данному 
объекту связан со срывом сроков окончания работ по договору  
на  проектно-изыскательские работы подрядной организацией  

ООО «ПермРегионПроект»; 
- по объектам, реализуемым в рамках концессионного соглашения, 

перенесен срок начала строительно-монтажных работ с 2017 на 2018 год  
в связи с необходимостью корректировки проектной документации.   

3. Изменение  сметной стоимости предполагается по следующим 

объектам: 
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- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р.Мулянка  
до аэропорта Большое Савино» - с 2 065 505,5 тыс.рублей до 
2 261 430,5 тыс.рублей (увеличение составило 195 925,0 тыс.рублей). 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение сметной стоимости объекта обусловлено корректировкой 
проектной и рабочей документации и необходимостью включения 
дополнительных объемов и видов работ по спрямлению отдельных 

участков дороги; 
-  «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»  

с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» -  
с 757 620,9 тыс.рублей до 695 699,5 тыс.рублей (уменьшение составило 

61 921,4 тыс.рублей). 
 Согласно пояснительной записке сметную стоимость объекта 

предлагается уменьшить в соответствии с утвержденной проектной 
документацией; 

-  «Реконструкция мостового перехода через р. Ашап на км 38+109 
автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края» -  
с 28 991,6 тыс.рублей до 27 220,5 тыс.рублей (уменьшение составило  

1 771,7 тыс.рублей). Мощность объекта предлагается уменьшить с 14,7 п.м.  
до 8,68 п.м; 

- «Реконструкция мостового перехода через р. Катусла км 41+890 
автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края»  
с 30 270,0 тыс.рублей до 24 483,4 тыс.рублей (уменьшение составило 

5 786,6 тыс.рублей).  Мощность объекта предлагается уменьшить с 5,95 п.м.  

до 3,9 п.м.  
Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

изменения параметров объектов предлагается в связи с получением 
положительного заключения Государственной экспертизы Пермского 

края.   
 

Актуальность рассмотрения представленного проекта постановления 
обусловлена необходимостью внесения изменений в параметры объектов 

Перечня, связанные  с корректировкой проектной документации,  
необходимостью выполнения дополнительных работ по объектам,  передачей  
в собственность Пермского края автомобильных дорог из собственности 

муниципальных образований Пермского края. 
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