

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092 «Об утверждении перечня  
объектов автодорожного строительства Пермского края  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Расходы на бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения уменьшены в 2016 году на 599 040,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

1. Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино.

Перенесены средства с 2016 года на 2017 год в сумме 62 691,8 тыс. рублей в связи с расторжением договора от 6 ноября 2013 г. № 235-13-стр с ОАО «Пермдорстрой». Планируется проведение процедуры торгов на оставшиеся объемы работ.

Перенесен окончательный срок реализации инвестиционного проекта с 2016 года на 2017 год по той же причине.

2. Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» II очередь строительства, за исключением участка км 0 – км 9 1 п. к.

Перенесены средства с 2016 года на 2017 год в связи с расторжением договора от 19 марта 2014 г. № 50-14-стр с ОАО «Пермдорстрой» по строительству участка км 18 – км 23, а также в связи с затянувшейся процедурой торгов вследствие судебных разбирательств по строительству транспортной развязки на км 17+500 (Южная развязка). Планируется проведение процедуры торгов на оставшиеся объемы работ по участку км 18 – км 23 и повторное проведение процедуры торгов по участку км 17+500.

Уточнено название объекта, проектная мощность и срок реализации в связи с внесением изменений в документацию на право заключения концессионного соглашения.

3. Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» (корректировка).

Уменьшены средства в 2017 году в размере 194 519,1 тыс. рублей в связи с затянувшейся повторной процедурой торгов вследствие отмены итогов электронного аукциона, проведенного в декабре 2015 года, из-за судебных разбирательств.

Предполагается восстановление средств краевого бюджета в 2019 году при формировании бюджета 2017-2019 годов.

4. Строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь – Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино.

Перенесены средства с 2016 года на 2017 год в сумме 89 210,5 тыс. рублей в соответствии с графиком выполнения работ и сроками оплаты по договору от 9 марта 2016 г. № 21-16-стр с ЗАО «Уралмостострой».

5. Реконструкция автомобильных дорог Пермь – Березники в Добрянском районе Пермского края и Кунгур – Соликамск в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля.

Уточнилась стоимость работ по устройству площадок на сумму 2 029,4 тыс. рублей.

6. Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок «Березники – Соликамск» км 292+560-313+100.

Потребность в средствах уменьшилась на сумму 1 056,9 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами на ПИР по переустройству газопровода, а также с учетом планируемых к заключению договоров по экспертизе и прочим затратам заказчика. Средства краевого бюджета в сумме 1 056,9 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

7. Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж. д. пути в Куединском районе Пермского края.

Увеличены средства в 2017 году на сумму 8 567,0 тыс. рублей для оплаты работ по разработке рабочей документации и выкупа земель для начала строительно-монтажных работ за счет перераспределения с реконструкций мостовых переходов в сумме 1 158,0 тыс. рублей и с объекта в рамках реализации концессионного соглашения в сумме 7 409,0 тыс. рублей.

8. Строительство надземных переходов через а/д «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – Замараево, д. Субботино.

Перенесены средства с 2016 года на 2017 год в сумме 324,4 тыс. рублей. Средства переносятся в связи с длительной процедурой перевода земельного участка из федеральной собственности в краевую, также в связи с этим предлагается увеличить срок реализации инвестиционного проекта до 2017 года.

9. Реконструкция мостового перехода через р. Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе.

Перенесены средства с 2016 года на 2017 год в сумме 6 902,2 тыс. рублей. Средства переносятся в соответствии с графиком выполнения работ и сроками оплаты по договору от 1 апреля 2016 г. № 25-16-стр с ЗАО «Уралмостострой».

10. Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе.

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась

по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 1 513,1 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

11. Реконструкция мостового перехода через р. Сарабаиха на км 31+537 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе.

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 4 272,0 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

12. Реконструкция мостового перехода через р. Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе.

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 978,7 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

13. Реконструкция мостового перехода через р. Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе.

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 587,7 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

14. Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево – Коса в Косинском районе.

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 456,7 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

15. Реконструкция мостового перехода через р. Буть на км 13+846 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Большесосновском районе

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 357,8 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

16. Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское – гр. Удмуртии в Большесосновском районе.

Стоимость выполнения строительного-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 592,3 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

17. Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Лысьва 2 в Лысьвенском районе.

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ и работ по воспроизводству водных биологических ресурсов уменьшилась по результатам торгов. Средства краевого бюджета в сумме 85,3 тыс. рублей в 2016 году перераспределены на муниципальные дороги.

18. Реконструкция мостового перехода через р. Ашاپ на км 38+109 автомобильной дороги Барда – Куеда в Бардымском районе Пермского края.

Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов. Средства в 2017 году в сумме 417,0 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края».

19. Реконструкция мостового перехода через р. Катусла на км 41+89 автомобильной дороги Барда – Куеда в Бардымском районе Пермского края.

Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов. Средства в 2017 году в сумме 137,0 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края».

20. Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва – Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края.

Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов. Средства в 2017 году в сумме 580,3 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края».

21. Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары – Ю. Камский – Крылово в Осинском районе Пермского края.

Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ уменьшилась по результатам торгов. Средства в 2017 году в сумме 23,7 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края».

22. В рамках реализации концессионного соглашения:

22.1. Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п. к.

Перераспределены средства в 2017 году в сумме 311 181,7 тыс. рублей на объект «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0 – км 9 1 п. к.» Предполагается восстановление

средств краевого бюджета в 2019 году при формировании бюджета 2017-2019 годов.

Уточнено название, стоимость объекта и проектная мощность в связи с внесением изменений в документацию на право заключения концессионного соглашения и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 января 2016 г. № 2-п «О заключении концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь – Березники 020+639-022+390, Пермь – Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п. к.»: второй пусковой комплекс по объекту Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 изъят из объектов концессии и предполагается к строительству за счет краевых средств в период 2019-2020 годов.

22.2. Автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390-025+768.

Перераспределены средства в 2017 году в сумме 88 818,3 тыс. рублей на объект «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0 – км 9 1 п. к.». Предполагается восстановление средств краевого бюджета в 2019 году при формировании бюджета 2017-2019 годов.

Уточнена стоимость объекта и увеличен срок реализации в связи с внесением изменений в документацию на право заключения концессионного соглашения и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 января 2016 г. № 2-п «О заключении концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь – Березники 020+639-022+390, Пермь – Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п. к.»

22.3. Автомобильная дорога Пермь – Березники 020+639-022+390.

Перераспределены средства с капитального гранта на прочие затраты в сумме 31,9 тыс. рублей. Средства необходимы для оплаты выполненных работ подрядной организацией ОАО «ГИПРОДОРНИИ» по договору от 19 сентября 2013 г. № 201-13-пир.

Уточнена проектная мощность и стоимость объекта в связи с внесением изменений в документацию на право заключения концессионного соглашения и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 января 2016 г. № 2-п «О заключении концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь – Березники 020+639-022+390, Пермь – Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п. к.».