

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»

Расходы на бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения увеличены в 2017 году на сумму 509 026,5 тыс. руб. (в том числе за счет неиспользованного остатка средств 2016 года), в 2018 году – на сумму 793 165,3 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 369 298,9 тыс. руб. за счет средств остатка 2016 года и пересчета поступлений в дорожный фонд Пермского края.

Средства перераспределены на объекты строительства и реконструкции в соответствии с потребностью для оплаты по заключенным договорам и планируемым к заключению после проведения торгов.

Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино

Увеличены средства в 2017 году на сумму 6 420,0 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для завершения строительного-монтажных работ по объекту.

Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к.

Увеличены средства в 2017 году на сумму 314 059,0 тыс. руб., в 2018 году – на сумму 700 000,0 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 550 877,7 тыс. руб. В 2017-2019 годах средства необходимы для завершения строительного-монтажных работ по участку км 18 – км 23, участку 17+500 («Южная развязка»), а также для выполнения строительного-монтажных работ на участке км 0 – км 9 (II п.к. ПК50-ПК107).

Перенесен срок реализации инвестиционного проекта с 2022 года на 2019 год в связи с достаточным финансированием для завершения строительства.

Реконструкция участков региональных автомобильных дорог Пермского края с устройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта

Увеличена проектная мощность объекта с 56 до 60 участков в соответствии с требованиями и предписаниями ГИБДД ГУ МВД России, а также обращениями глав муниципальных районов.

Реконструкция автомобильной дороги Соликамск – Красновишерск
в Соликамском районе Пермского края с устройством площадки
для размещения передвижных пунктов весового контроля

Уменьшены средства в 2017 году в сумме 2 045,5 тыс. руб. Объем финансирования на 2017 год, полная инвестиционная стоимость, проектная мощность и наименование инвестиционного проекта откорректированы в соответствии с проектно-сметной документацией и аукционной документацией. Перенесен срок реализации инвестиционного проекта с 2020 на 2017 год.

Реконструкцию автомобильной дороги Кунгур – Соликамск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадки для размещения передвижных пунктов весового контроля планируется провести в рамках объекта «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560-313+100». В данный момент заключен договор на проектно-изыскательские работы линейной части автомобильной дороги Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560-313+100, в состав которого входит проектирование передвижного пункта весового контроля автомобильной дороги Кунгур – Соликамск.

Реконструкция автомобильных дорог Пермь – Березники в Добрянском районе
Пермского края и Кунгур – Соликамск в Усольском районе Пермского района
с устройством стационарных пунктов весового контроля

Предусмотрены средства в 2017 году в сумме 28 992,3 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для завершения строительно-монтажных работ.

Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом
через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края

Увеличены средства в 2017 году на сумму 50 000,0 тыс. руб., в 2018 году – на сумму 480 000,0 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 205 225,1 тыс. руб. для строительства объекта.

Полная сметная стоимость объекта откорректирована в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Перенесен срок реализации инвестиционного проекта с 2020 года на 2019 год в связи с достаточным финансированием для завершения строительства.

Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 автомобильной
дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 18 981,4 тыс. руб. Стоимость выполнения работ уменьшилась по результатам торгов.

Полная сметная стоимость объекта откорректирована в соответствии с аукционной документацией.

Реконструкция мостового перехода через р. Серяк на км 41+812 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 10 805,3 тыс. руб. Стоимость выполнения работ уменьшилась по результатам торгов.

Полная сметная стоимость объекта откорректирована в соответствии с аукционной документацией.

Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар – Гайны в Гайнском районе Пермского края

Уменьшены средства в 2017 году в сумме 11 017,1 тыс. руб. Стоимость выполнения работ уменьшилась по результатам торгов.

Наименование объекта и полная сметная стоимость объекта откорректированы в соответствии с аукционной документацией.

Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва – Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края

Исправлена техническая ошибка в наименовании автомобильной дороги, заменены слова «Ст.Пашия» словами «Ст.Пашня».

Реконструкция мостового перехода через р. Катусла км 41+890 автомобильной дороги Барда – Куеда в Бардымском районе Пермского края

Исправлена техническая ошибка в наименовании объекта, заменены слова «км 41+89» словами «км 41+890».

Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу Пермь – Березники в районе д. Залесная

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 1 357,0 тыс. руб. в соответствии с заключенным договором.

Объекты, реализация которых предусмотрена в рамках реализации концессионного соглашения

Увеличены средства в 2017 году на сумму 143662,5 тыс. руб., в 2018 году уменьшены на сумму 486 451,2 тыс. руб., в 2019 году уменьшены на сумму 543 056,4 тыс. руб. в связи с изменением графика строительно-монтажных работ по объектам в рамках концессионного соглашения и снижением размера софинансирования концессионного соглашения за счет средств федерального бюджета в 2017 году, обусловленного переносом срока проведения Правительственной комиссии по транспорту с января 2017 года на апрель 2017 года и, соответственно, подтверждением выделения федерального софинансирования.

Уточнена полная сметная стоимость строительства объектов концессионного соглашения в соответствии с откорректированной заявкой, поданной в Федеральное дорожное агентство в декабре 2016 года.

Уточнена протяженность искусственных сооружений по объектам концессионного соглашения с учетом протяженности съездов, а также уточнена протяженность линейной части автомобильной дороги Пермь – Березники 020+639-022+390 без учета протяженности съездов на магистральную улицу районного значения (на муниципальную дорогу).

Дополнительно включены следующие объекты:

Устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края

Предусмотрены средства в 2017 году в сумме 4 025,5 тыс. руб. Средства необходимы для проведения проектно-изыскательских работ. Увеличены средства в 2018 году на сумму 99 616,5 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 156 252,5 тыс. руб. Средства необходимы для проведения строительно-монтажных работ по устройству пунктов.

Автомобильная дорога Пермь – Березники (обход п. Полазна)

По данному объекту необходимо предусмотреть средства в сумме 3 353,6 тыс. руб. для завершения работ по оформлению земель в региональную собственность.

На основании Закона Пермского края от 5 декабря 2008 г. № 349-ПК «О краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» осуществлено строительство автомобильной дороги Пермь – Березники (Обход п. Полазны) в сроки, предусмотренные данной программой.

Для строительства автомобильной дороги и отвода земельных участков подготовлен и утвержден акт выбора земельных участков главой администрации Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края.

Подготовленными документами по выбору и оформлению земельных участков, несмотря на согласование с органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими учет, контроль, предоставление земельных участков, при выборе земельных участков не учтены права некоторых правообладателей земель, а также земельные участки отнесены к неверной категории земель.

Автомобильная дорога Пермь – Березники (Обход п. Полазны) не может быть введена в эксплуатацию до момента оформления необходимых прав на все земельные участки, в границах которых осуществлено строительство дороги.

В настоящее время все земельные участки изъяты в собственность Пермского края.

Для оформления земельных участков необходимо осуществить комплекс кадастровых работ, включающий в себя подготовку и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории, в границах которой расположен объект, осуществление кадастровых работ по образованию земельных участков, подготовка проектов освоения лесов и оценочных отчетов для изъятия земель в собственность Пермского края.

Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское – гр. Удмуртии в Большесосновском районе

Увеличены средства в 2017 году на сумму 1 167,2 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево – Коса в Косинском районе

Увеличены средства в 2017 году на сумму 892,4 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Лысьва-2 в Лысьвенском районе

Увеличены средства в 2017 году на сумму 292,1 тыс. руб. за счет средств неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ по воспроизводству водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе

Увеличены средства в 2017 году на сумму 368,2 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты строительно-монтажных работ по договору с ООО «ГОРМОСТРЕКОНСТРУКЦИЯ» от 19 апреля 2016 г. № 27-16-стр.

Средства на строительство и реконструкцию вышеуказанных объектов предусмотрены в рамках дорожного фонда Пермского края. Принятие постановления Законодательного Собрания Пермского края не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пермского края.