



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01

E-mail: Permoblksp@ksppk.ru

<http://ksppk.ru>

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090

ИНН/КПП 5902292350/590201001

12.08.2019 № 1-14/633
на № 07/1488-19 от 01.08.2019

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

Сухих В.А.

О направлении заключения


Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.о. председателя

И.А. Денисова





**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края»

(внесён и.о. губернатора Пермского края М.В. Сюткиным)

10.08.2019

№ 44

В КСП Пермского края для подготовки заключения поступил¹ проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (далее – Проект постановления).

1. Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утверждённый постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (далее – Перечень), *не содержит* объёмы средств и периоды финансирования каждого объекта с разбивкой по годам (на очередной финансовый год и плановый период).

При внесении Проекта постановления на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края, финансово-экономическое обоснование к Проекту постановления, - не представлено.

В связи с отсутствием в Перечне объёма средств на финансирование каждого объекта с разбивкой по годам (на очередной финансовый год и плановый период) и финансово-экономического обоснования, основания для проведения финансово-экономической экспертизы Проекта постановления отсутствуют.

2. КСП Пермского края проведён анализ представленного Проекта постановления, по результатам которого отмечаем.

Проектом постановления предлагается внести изменения по **27** объектам капитального строительства из **68** объектов, включенных в Перечень (см. Приложение 1 к ЗаклЮчению). Изменения вносятся в связи:

- с переносом сроков строительства – по 21 объекту;
- с изменением сметной стоимости – по 8 объектам;
- с изменением этапов реализации – по 6 объектам;
- с изменением мощности объектов - по 3 объектам;
- с изменением наименования объектов – по 2 объектам.

¹ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 01.08.2019 № 07/1488-19 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № КСП Пермского края 1-14/480 от 01.08.2019).

Кроме того, предлагается включить в Перечень новый объект по государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие». Таким образом, количество объектов, включенных в Перечень, увеличится с 68 объектов до **69** объектов.

2.1. Перенос сроков строительства объектов.

КСП Пермского края осуществлён свод информации по объектам, срок строительства (реконструкции) которых предлагается перенести, - см. Приложение 2 к Заключению.

Изменение сроков строительства 21 объектов в разрезе государственных программ:

Таблица 1

Наименование государственной программы	Количество объектов, ед.
1. Качественное здравоохранение	9
2. Образование и молодежная политика	3
3. Социальная поддержка жителей Пермского края	1
4. Пермский край - территория культуры	2
5. Спортивное Прикамье	6
ВСЕГО	21

Анализ вносимых изменений в сроки начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию показал, что из 21 объекта по 15 объектам изменены сроки *начала* строительства, из них по 3 объектам перенесены на более ранний срок (с 2020 года на 2019 год в связи с заключением договоров на технологическое присоединение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения), по 12 объектам - на более поздний срок (начало строительства объектов запланировано на год позже, чем было предусмотрено в утверждённом Перечне).

По 12 объектам сроки *окончания* строительства предлагается перенести на более поздние сроки (на год позже, чем предусмотрено в утверждённом Перечне). При этом, из 12 объектов, перенос сроков ввода в эксплуатацию по 6 объектам связан с переносом срока начала их строительства. Как указано в Пояснительной записке, основной причиной переноса срока завершения работ по строительству объектов является *длительное проведение предпроектных работ*.

По объекту «Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» предлагается исключить сроки строительства объекта, при этом, этап работ «строительно-монтажные работы» Проектом постановления предлагается изменить на «проектирование». Данные изменения вносятся в связи с принятием решения об отказе от дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

Справочно: в проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края», поступившем² в КСП Пермского края на финансовую экспертизу, объект «Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» отсутствует.

Необходимо отметить, что в течение года в ходе реализации Перечня неоднократно изменяются сроки по одним и тем же объектам, что свидетельствует о некачественном планировании строительства объектов общественной инфраструктуры со стороны исполнительных органов государственной власти (как государственных заказчиков, так и уполномоченного

² Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 01.08.2019 № 07/1489-19 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № КСП Пермского края 1-14/479 от 01.08.2019)

органа):

Таблица 2

Наименование объекта	Сроки строительства объектов согласно			
	Перечню в ред. от 29.11.2018 № 1074	Перечню в ред. от 24.01.2019 № 1127	Перечню в ред. от 21.03.2019 № 1219	Проекту постановления
1. Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь, Кировский район		2019-2021	2019- 2022	2019- 2023
2. Детская поликлиника, г. Кудымкар	2018-2019	2018- 2020		2019-2020
3. Поликлиника, г. Чусовой		2021	2020-2021	2021-2022
4. Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район)		2018-2020	2018- 2021	2019-2021
5. Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)	2019-2022	2018-2022		2019-2022
6. Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	2019-2021	2018-2021		2019-2021

В своих заключениях КСП Пермского края неоднократно указывало на то, что изменение сроков ведёт к затягиванию строительства, что в последующем, соответственно, приводит к удорожанию строительства и необходимости выделения дополнительных бюджетных средств.

2.2. Изменение этапов реализации.

Проектом постановления предлагается по 5 объектам дополнить этап реализации – «строительно-монтажные работы» этапом «проектирование»:

- «Стационар краевой психиатрической больницы» в связи с расторжением контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и необходимостью заключению нового контракта;

- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» в связи с изменением отраслевого задания;

- «Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь» в связи с изменением земельного участка;

- «Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района» в связи нахождением проектно-сметной документации на экспертизе;

- «Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района» в связи нахождением проектно-сметной документации на экспертизе.

2.3. Изменение наименования объекта.

Проектом постановления предлагается уточнить наименование 2 объектов:

- «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь (*Кировский район*)» заменить на «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» в связи с тем, что местоположение уже указано в его наименовании;

- «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь» заменить на «Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь»

(Индустриальный район)».

2.4. Изменение сметной стоимости объекта.

Проектом постановления по 8 объектам предлагается изменить сметную стоимость.

Таблица 3

Наименование объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей			Примечание
	утверждено в Перечне	в Проекте постановления	отклонение	
1. Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь, Кировский район	2 662 560,0	3 359 600,0	697 040,0	Оценочная стоимость. Пояснения отсутствуют.
2. Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	363 906,5	365 776,0	1 869,5	Оценочная стоимость. Уточнено отраслевое задание.
3. Детская поликлиника, г. Кудымкар	190 294,1	203 222,8	12 928,7	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы от 10.04.2019 № 59-1-0061-19; сметная стоимость строительства объекта в ценах 1 квартала 2019 года составляет 203 222,8 тыс.рублей.
4. Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	70 000,0	66 711,8	-3 288,2	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы от 05.07.2019 № 59-1-0134-19; сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2019 года составляет 66 711,8 тыс.рублей.
5. Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района	70 000,0	70 122,1	122,1	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы от 17.07.2019 № 59-1-0141-19; сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2019 года составляет 70 122,7 тыс.рублей.
6. Детская поликлиника, г. Чайковский	180 000,0	80 525,4	-99 474,6	Оценочная стоимость. Уменьшение проектной мощности.
7. Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	504 099,7	561 606,4	57 506,7	Оценочная стоимость. Пояснения отсутствуют.
8. Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)	7 000 000,0	10 350 000,0	3 350 000,0	Изменение стоимости по результатам предпроектных работ.

2.5. Изменение мощности объекта.

Проектом постановления предлагается уточнить по 3 объектам мощность объектов:

- «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» - в связи с изменением отраслевого задания: 67 коек предлагается заменить на 42 койки;

- «Детская поликлиника, г. Чайковский» уменьшение с 200 посещений в смену до 60, при этом, в Пояснительной записке причины изменения не указаны.

- «Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь» - уточнение 100 коек по дневному стационару.

2.6. Включение нового объекта.

Проектом постановления предлагается Перечень по государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие» дополнить новым объектом «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения» *Гостиный двор* для современного использования по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д. 1» с проектной мощностью 6 275,1 м² и сметной стоимостью 495 807,4 тыс. рублей, выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2020-2021 гг.

В материалах к Проекту постановления Паспорт инвестиционного проекта по новому объекту отсутствует.

Вывод:

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

И.о. председателя
КСП Пермского края



И.А.Денисова

**Информация
об изменениях, вносимых в технические характеристики объектов Перечня объектов от 16.08.2018 № 878**

№ п/п	Утверждено в Перечне					Предлагается Проектом постановления				
	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта
Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»										
1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь, Кировский район	2 662 560,0			2019-2022		3 359 600,0			2019-2023
2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)		строительно-монтажные работы					проектирование и строительные-монтажные работы		
3	Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь (Кировский район)					Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь				
4	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	363 906,5	строительно-монтажные работы	67 коек/130 посещений в смену, в т.ч. педиатрическое отделение 7 коек/30 посещений в смену	2018-2020		365 776,0	проектирование и строительные-монтажные работы	42 койки/130 посещений в смену, в т.ч. педиатрическое отделение 7 коек/30 посещений в смену	2019-2020
5	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь		строительно-монтажные работы		2018-2020			проектирование и строительные-монтажные работы		2018-2021

№ п/п	Утверждено в Перечне					Предлагается Проектом постановления				
	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта
6	Детская поликлиника, г.Кудымкар	190 294,1			2018-2020		203 222,80			2019-2020
7	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	70 000,0	строительно-монтажные работы				66 711,80	проектирование и строительные-монтажные работы		
8	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г.Пермь (Индустриальный район)			450 посещений в смену/100 коек/12 операционных					451 посещений в смену/100 коек дневной стационар /12 операционных	
9	Сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района	70 000,0	строительно-монтажные работы				70 122,10	проектирование и строительные-монтажные работы		
10	Поликлиника, г. Чусовой				2020-2021					2021-2022
11	Детская поликлиника, г. Чайковский	180 000,0		200 посещений в смену			80 525,40		60 посещений в смену	
12	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь				2020-2021	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь (Индустриальный район)				2019-2022

№ п/п	Утверждено в Перечне					Предлагается Проектом постановления				
	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта
13	Хирургический корпус ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье» (г. Пермь, Индустриальный район)				2020-2022					2019-2022
14	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми				2020-2022					2019-2022
15	Лечебный корпус центральной районной больницы в п.Октябрьский				2020-2022					2020-2023
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»										
16	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район)				2018-2021					2019-2021
Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»										
17	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)				2018-2022					2019-2022

№ п/п	Утверждено в Перечне					Предлагается Проектом постановления				
	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта
18	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	504 099,7			2018-2021		561 606,4			2019-2021
19	Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» (г. Пермь, Дзержинский район)		проектирование и строительные-монтажные работы		2019-2020			проектирование		---
Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»										
20	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)	7 000 000,0			2018-2022		10 350 000,0			2018-2023
21	Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)				2017-2020					2017-2021
Государственная программа «Спортивное Прикамье»										
22	Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район); Универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский район)				2019					2020

№ п/п	Утверждено в Перечне					Предлагается Проектом постановления				
	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта
23	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой)				2021-2023					2022-2024
24	Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)				2021-2023					2022-2024
25	Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Пермь, Ленинский район)				2021-2022					2022-2023
26	Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)				2021-2023					2022-2024
27	Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район)				2021-2022					2022-2023

Э.Ф.Абдулманова
8 (342) 217-75-07

**Информация
об изменениях, вносимых в сроки начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию**

№ п/п	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта		Примечание
		Утверждено в Перечне	Предлагается Проектом постановления	
Государственная программа «Качественное здравоохранение»				
1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь, Кировский район	2019-2022	2019- 2023	Пояснения отсутствуют.
2	Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла	2018-2020	2019-2020	Уточнено отраслевое задание.
3	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	2018-2020	2018- 2021	Произведена замена земельного участка.
4	Детская поликлиника, г. Кудымкар	2018-2021	2019-2020	Получено положительное заключение государственной экспертизы
5	Поликлиника, г. Чусовой	2020-2021	2021-2022	Пояснения отсутствуют.
6	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь	2020-2021	2019-2022	Заключение в 2019 году договоров на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
7	Хирургический корпус ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А.Тверье» (г. Пермь, Индустриальный район)	2020-2022	2019-2022	Заключение в 2019 году договоров на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. Приостановка проектно-изыскательских работ в связи с несоответствием вида разрешенного использования земельного участка.
8	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми	2020-2022	2019-2022	Заключение в 2019 году договоров на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
9	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский	2020-2022	2020- 2023	Завершение разработки проектно-сметной документации в 2021 году.
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»				
10	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район)	2018-2021	2019-2021	Выполнение проектно-изыскательских работ перенесено на 2019 год.
Государственная программа «Образование и молодежная политика»				
11	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)	2018-2022	2019-2022	Выполнение проектно-изыскательских работ перенесено на 2019 год.

№ п/п	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта		Примечание
		Утверждено в Перечне	Предлагается Проектом постановления	
12	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	2018-2021	2019-2021	Выполнение проектно-изыскательских работ перенесено на 2019 год.
13	Строительство спортивного зала КГАПОУ «Красовой колледж предпринимательства» (г. Пермь, Дзержинский район)	2019-2020	---	Отказ от реализации инвестиционного проекта.
Государственная программа «Пермский край - территория культуры»				
14	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)	2018-2022	2018-2023	Изменение стоимости по результатам предпроектных работ. Начало строительства объекта запланировано на 2020 год.
15	Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)	2017-2020	2017-2021	Нарушение срока разработки проектно-сметной документации на строительство 2 очереди объекта.
Государственная программа «Спортивное Прикамье»				
16	Приобретение объектов недвижимого имущества: Спортивная база «Пермские Медведи» (г. Пермь, Мотовилихинский район); Универсальный дворец спорта «Молот» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	2019	2020	В связи с приобретением залогового имущества увеличились сроки конкурсного производства
17	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой)	2021-2023	2022-2024	Длительное проведение предпроектных работ.
18	Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)	2021-2023	2022-2024	Длительное проведение предпроектных работ.
19	Реконструкция стадиона «Энергия» (г.Пермь, Ленинский район)	2021-2022	2022-2023	Длительное проведение предпроектных работ.
20	Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)	2021-2023	2022-2024	Длительное проведение предпроектных работ.
21	Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район)	2021-2022	2022-2023	Длительное проведение предпроектных работ.

Э.Ф. Абдулманова
8(342) 217 75 07