

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

Проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предлагается сократить объемы бюджетных инвестиций в 2014 году по следующим объектам:

«Хирургический корпус, г. Кудымкар» на сумму 34 970,0 тыс. рублей. В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации принято решение о расторжении государственного контракта;

«Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» на сумму 200,0 тыс. рублей в связи с формированием земельного участка муниципальным образованием;

«Детская поликлиника, г. Кудымкар» на сумму 200,0 тыс. рублей в связи с формированием земельного участка муниципальным образованием;

«Амбулаторно-поликлинический центр в г. Пермь» на сумму 30 000,0 тыс. рублей в связи с тем, что Министерством здравоохранения Пермского края подготовлен проект концессионного соглашения на строительство объекта;

«Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района» на сумму 9 950,0 тыс. рублей. В связи с необходимостью изменения вида разрешенного использования земельного участка для строительства объекта и позднего срока предоставления земельного участка заказчику-застройщику конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации до настоящего времени не объявлен. Фактическая оплата в 2014 году произведена в сумме 50,0 тыс. рублей по договору на выполнение работ по топографической съёмке земельного участка. Реализация проекта переносится на 2017 год;

«Реабилитационный центр для детей-инвалидов на 60 мест в с. Юсьва» на сумму 15 740,1 тыс. рублей. В связи с нарушением сроков выполнения работ по разработке проектной документации принято решение о расторжении государственного контракта;

«Многоквартирный жилой дом в г. Кудымкаре» на сумму 12 000,0 тыс. рублей по причине отсутствия оформленного земельного участка

для строительства объекта и не предоставления его заказчику-застройщику, конкурс по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ до настоящего времени не объявлен. Реализация проекта переносится на более поздний период;

«Реконструкция Пермского музыкального колледжа» на сумму 9 105,3 тыс. рублей в связи с сокращением средств на проектирование объекта в соответствии с заключенными контрактами;

«Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район (2 этап)» на сумму 4 637,0 тыс. рублей, в связи с запланированными мероприятиями по данному проекту за счет внебюджетных средств в рамках инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь»;

«Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)» на сумму 23,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

«Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157-км 25+780» на сумму 106 965,1 тыс. рублей уменьшены средства для обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 году по средствам, переданным в 2014 году в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов.

Также предлагается сократить объемы бюджетных инвестиций в 2014 году с последующим переносом средств на плановый период 2015-2017 годов по объектам:

«Лечебный корпус, г. Чердынь» в связи с использованием проекта повторного применения, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «Майолика» для строительства лечебного корпуса в с. Уинское. Осуществляется привязка типового проекта к земельному участку за счет внебюджетного источника. Средства предлагается предусмотреть на технологические присоединения в 2015 году;

«Детская поликлиника, г. Соликамск» начальная цена контракта сформирована в соответствии с запросом коммерческих предложений в сумме 5 572,6 тыс. рублей, планируется заключение контракта в октябре 2014 г. с оплатой по факту выполненных работ. Средства предлагается предусмотреть в 2015 году;

«Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла». Средства в сумме 38 034,0 тыс. рублей предлагается предусмотреть в 2015 году;

«Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», средства в сумме 100 000,0 тыс. рублей планируется предусмотреть в 2015 году;

«Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь» в связи с тем, что в период с декабря 2013 по июнь 2014 года четыре раза объявлялся конкурс по размещению заказа, но каждый раз он был признан несостоявшимся. Средства предлагается предусмотреть в 2015 году;

«Крытый футбольный манеж в г. Перми» с перераспределением средств в сумме 30 800,0 тыс. рублей на объект «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» на выполнение дополнительных работ, не учтенных проектом для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, а также перенос на 2015 год по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации;

«Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края» – в связи с длительным согласованием проектной документации в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю и в Приволжском региональном центре МЧС России государственные контракты на выполнение работ не были своевременно заключены, что в настоящее время препятствует освоению выделенных на 2014 г. средств в полном объеме. Средства в сумме 33 348,3 тыс. рублей предлагается предусмотреть в 2015 году;

«Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» дополнительно предлагается предусмотреть средства в объеме 250,0 тыс. рублей на оплату по заключенным договорам на авторский надзор, за право пользования земельными участками, компенсацию вреда охотничьим ресурсам, кадастровые работы и составление технических планов.

Общий объем бюджетных инвестиций составит 15 671 778,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 3 255 180,6 тыс. руб., в 2015 году – 5 607 038,5 тыс. руб., в 2016 году – 6 809 559,1 тыс. рублей.