

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

По объекту «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь» предлагается перераспределение средств с 2014 года в объеме 11 600,0 тыс. рублей на объект «Детская поликлиника, г. Соликамск», по 200,0 тыс. рублей на объекты: «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» и «Детская поликлиника, г. Кудымкар» – на формирование земельных участков, с 2016 года предлагается перераспределение средств в объеме 300,0 тыс. рублей с объекта «Детская поликлиника, г. Соликамск» на объект «Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь» в связи с готовностью земельного участка к проектированию.

По объекту «Юрлинский филиал ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» предлагается перераспределить средства с запланированных ассигнований на 2014 год в сумме 3 760,6 тыс. рублей на содержание объекта, незавершенного строительством, на период корректировки проектно-сметной документации.

В связи с отсутствием подтверждения Министерством спорта Российской Федерации софинансирования объекта «Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г. Чусовой Пермского края» предлагается перераспределить средства с 2014 года на объекты Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, в том числе:

по объекту «Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь – в объеме 28 195,2 тыс. рублей на 2014 год на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с заключенным государственным контрактом;

по объекту «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» – в объеме 64 478,5 тыс. рублей на 2014 год на выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)» – в объеме 3 000,0 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Пермь (микрорайон Вышка-2)» – в объеме 2 980,0 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района» – в объеме 2 710,9 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» – в объеме 1 763,2 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского городского округа» – в объеме 2 000,0 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)» – в объеме 741,3 тыс. рублей на 2014 год на выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района» – в объеме 3 623,6 тыс. рублей на 2014 год на выполнение проектно-изыскательских работ;

по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь» – в объеме 1 874,6 тыс. рублей на 2014 год на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района» – в объеме 746,0 тыс. рублей на 2014 на привязку типового проекта и выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск» – в объеме 3 215,8 тыс. рублей на 2014 год на выполнение кадастровых работ и оплату по решению суда (объект введен в эксплуатацию);

по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» в объеме 3 987,7 тыс. рублей на 2014 год на выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» – в объеме 88 489,2 тыс. рублей на 2014 год на выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (2 очередь)» – в объеме 9 251,4 тыс. рублей на 2014 на выполнение строительно-монтажных работ;

по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» на 2014 год утвержден объем инвестиций в сумме 38 421,0 тыс. рублей. По результатам проведенных конкурсных процедур заключен государственный контракт от 10 февраля 2014 г. на сумму 26 028,212 тыс. рублей. Предлагается сократить ассигнования по объекту на сумму 12 392,8 тыс. рублей.

По объекту «Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район» – в объеме

4 637,2 тыс. рублей на 2014 год. Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на 2014 год в сумме 71 387,0 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 65 650,0 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 110 000,0 тыс. рублей. В связи с тем, что объем финансирования по объекту на 2015 и 2016 годы является дополнительным и превышает предельный дефицит бюджета края, реализация инвестиционного проекта не может быть осуществлена путем внесения соответствующих изменений в государственную программу и закон о бюджете без сокращения расходов бюджета края минимум на соответствующие суммы по другим статьям, либо без сокращения расходов бюджета по другим объектам Перечня. Предлагается сократить указанные ассигнования по объекту в связи с отсутствием обеспеченности бюджета Пермского края;

по объекту «Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино» уменьшены расходы в сумме 50 000,0 тыс. рублей в 2014 году и увеличены в 2015 году в сумме 87 789,8 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, частично в связи с неосвоением в 2013 г., за счет перераспределения со строительства мостового перехода через р. Чусовая;

по объекту «Автомобильная дорога Пермь – Березники, участок км 20+639-22+157» в 2014 году предусматриваются средства в размере 6 683,7 тыс. рублей для завершения работ по договору от 19 сентября 2013 г. № 201-13-пир и проведения экспертизы.

По объекту «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок «Березники – Соликамск» км 292+560-313+100» уменьшены средства в 2014 г. на сумму 112 921,0 тыс. рублей, из них:

на сумму 100 000,0 тыс. рублей – в связи с ожидаемым неисполнением доходной части по поступлениям акцизов на нефтепродукты;

на сумму 12 921,0 тыс. рублей – в соответствии с заключенными договорами (таблица);

для прохождения экспертизы, стоимость которой по предварительному расчету составит 1636,8 тыс. рублей;

№ договора	Дата заключения	Наименование работ	Подрядчик	Сумма объемов работ по договору, тыс. рублей	в т.ч. объем работ на 2014 г., тыс. рублей
22-13-стр	28.03.2013	Выполнение работ по разработке и утверждению проекта планировки территории по объекту «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – км 313+100», (в том числе транспортная	ОАО «СтройЗемНедвижимость-Пермь»	420,000	420,000

		развязка на км 292+560) в г. Березники, Усольском, Соликамском районах, г. Соликамске Пермского края			
24-13-стр	09.04.2013	Выполнение работ по разработке и утверждению проекта межевания территории в составе Проекта планировки по объекту «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – км 313+100», (в том числе транспортная развязка на км 292+560) в г. Березники, Усольском, Соликамском районах, г. Соликамске Пермского края	ОАО СтройЗемНедви жимость-Пермь	340,000	340,000
28-13-стр	09.04.2013	Выполнение работ по установлению местоположения границ и площадей земельных участков, установлению придорожных полос, разработке проекта освоения лесов на лесные участки под реконструкцию а/д «Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-км 313+100 (в том числе транспортная развязка на км 292+560) в г. Березники, Усольском, Соликамском районах, г. Соликамске Пермского края.	ОАО СтройЗемНедви жимость-Пермь	430,000	430,000
96-13-стр	07.08.2013	Выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога «Кунгур-Соликамск», участок «Березники-Соликамск» км 292+560-313+100, строительство транспортной развязки на км 292+560 в Соликамском районе Пермского края»	МетаТрансСтрой ООО	520 222,686	411 087,220
201-13-стр	28.08.2013	Выполнение работ по ведению авторского надзора за объектом: «Автомобильная дорога «Кунгур-Соликамск», участок «Березники-Соликамск» км 292+560-313+100, строительство транспортной развязки на км 292+560 в Соликамском районе Пермского края»	УралДорПроект ООО	1 040,445	822,182
16/Н-14	17.01.2014	Оценка объекта: зем. участок кад. номер 59:03:0900023:9 в полосе отвода а/д «Кунгур-Соликамск», участок «Березники-Соликамск», км 292+560-км313+100	МВМ-ОЦЕНКА ООО	19,600	19,600
21-14-пир	05.02.2014	Выполнение работ по разработке проектной документации переустройства пересечений газопровода - отвода к ГРС «Березники - 1,2» на ПК 56+06 и газопровода - отвода к ГРС «Усолье (Пыскор)» на ПК 151+02 реконструкции а/д Кунгур-Соликамск, участок: Березники-Соликамск (км 292+560-км 313+100) в Соликамском районе Пермского края	ГАЛС-Н ЗАО	1 276,806	1 276,806
28-14-пир	В стадии подписания	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск», участок Березники-Соликамск (км 292+560-км	УралДорПроект ООО	7 365,371	7 365,371

		313+100), (инженерные изыскания ПК 14-ПК210, 1 этап - проектные работы ПК 14- ПК 55) в Соликамском районе Пермского края (корректировка)			
Итого				531 115	421 761,2

по объекту «Строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового» уменьшаются расходы в 2014 году на 2 376,0 тыс. рублей в соответствии с договором на выполнение проектных работ, срок оплаты в 2015 г.;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Буть на км 31+846 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Большесосновском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 747,5 тыс. рублей для оплаты работ по договору от 2 ноября 2012 г. № 194-12-пир;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское – гр. Удмуртии в Большесосновском районе» в 2014 году предусматриваются средства в сумме 27 536,4 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Камелька на км 82+411 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе» в 2014 году предлагается дополнительно выделить 37 817,2 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с заключенными договорами;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 886,4 тыс. рублей для оплаты работ по договору от 2 ноября 2012 г. № 189-12пир;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево-Коса в Косинском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 671,9 тыс. рублей для оплаты работ по договору от 2 ноября 2012 г. № 191-12-пир. В 2015 году объем средств по данному объекту увеличивается на 21 489,6 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 25+431 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная в Гайнском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 578,6 тыс. рублей для оплаты работ по договору от 2 ноября 2012 г. № 193-12-пир. В 2015 году объем средств по данному объекту увеличивается на 5 513,2 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Лысьва 2

в Лысьвенском районе» в 2014 году предлагается дополнительно выделить 19 695 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Годья на км 7+816 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная – Керос в Гайнском районе» в 2014 году предлагается дополнительно выделить 21 092,1 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с заключенными договорами;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Лукшерка на км 11+794 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная – Керос в Гайнском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 726,4 тыс. рублей для оплаты по договору от 2 ноября 2012 г. № 188-12-пир. В 2015 году объем средств по данному объекту увеличивается на 21 707,8 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сарабаиха на км 31+537 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 164,5 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 188-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 376,5 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 187-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Серяк на км 41+812 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 158,5 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 189-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 205,3 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 186-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 40,0 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 191-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе» на 2014 год предусматриваются средства в сумме 143,0 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 августа 2013 г. № 190-13-пир и для проведения экспертизы;

по объекту «Строительство объездной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж. д. пути в Куединском районе Пермского края» в 2014 году уменьшаются средства на сумму 11 248,4 тыс. рублей, в 2014 году необходимы средства в сумме 6 721,3 тыс. рублей для оплаты по договору от 28 ноября 2013 г. № 249-13-пир. В 2015 году объем средств по данному объекту увеличивается на 14 470,9 тыс. рублей для проведения строительного-монтажных работ;

по объекту «Автомобильная дорога Пермь – Березники, участок мостовой переход через р. Чусовая км 22+157- 25+780» уменьшаются средства в 2014 г. на сумму 460 286,7 тыс. рублей, из них:

для перераспределения на объекты строительства в сумме 170 530,4 тыс. рублей;

в сумме 108 857,5 тыс. рублей перераспределяются на обеспечение доступности земельных участков предоставляемых многодетным семьям;

в сумме 180 898,8 тыс. рублей для обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 году по средствам, переданным в 2014 году в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов;

в 2015 году уменьшаются на 210 353,8 тыс. рублей для перераспределения на объекты строительства;

по объекту «Строительство надземных переходов через а/д «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки-д. Замараево, д. Субботино» уменьшаются средства в 2014 году на сумму 3 361,9 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, проектом постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – проект постановления) предлагается дополнить Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Перечень) следующими объектами, незавершенными в 2013 году:

Автомобильная дорога Пермь – Березники, км 25+780-37+024. На 2014 год предусматриваются средства в сумме 2 018,0 тыс. рублей для изъятия путем выкупа земельных участков у собственников данных земель.

Земельные участки требуются для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги Пермь – Березники на участке км 25 – км 37 и реализации распоряжения Правительства Пермского края от 20 декабря 2013 г. № 306-рп «Об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Пермского края в целях строительства и ввода

в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края». Указанные земельные участки ранее не были выкуплены у собственников, поскольку на земельные участки не было зарегистрировано право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском районе Пермского края. На 2014 г. предусматриваются средства в сумме 47 621,5 тыс. рублей для окончания строительно-монтажных работ по договорам от 24 декабря 2012 г. № 244-12-стр и от 30 июля 2013 г. № 85-13-стр.

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь – Березники» в Добрянском районе Пермского края и «Кунгур – Соликамск» в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля. В 2014 году предусматриваются средства в сумме 1 494 ,9 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 34 299,3 тыс. рублей для окончания проектных работ, проведения экспертизы и проведения строительно-монтажных работ.

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур – Соликамск, Соликамск – Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля. В 2014 году предусматриваются средства в сумме 1 873 тыс. рублей для окончания проектных работ и проведения экспертизы.

Одновременно проектом постановления предлагается дополнить Перечень новыми объектами на 2015 год:

1. Реконструкция участков региональных автомобильных дорог Пермского края с устройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в сумме 17 926,9 тыс. рублей для проведения проектных работ на 31 участке автомобильных дорог. Начало проектных работ запланировано в 2014 г., срок сдачи и оплаты – в 2015 г. Перечень адресов строительства автобусных остановок (остановочных пунктов) сформирован по результатам ежегодного комплексного обследования сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также на основании запросов администраций муниципальных образований, основанных на просьбах администраций поселений, местных жителей и запросов депутатов разных уровней.

В соответствии с ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования, элементы обустройства. Классификация» автобусные остановки относятся к классу зданий и сооружений обслуживания движения, к группе для обслуживания пассажирских перевозок.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта –

комплекс элементов обустройства, предназначенный для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (остановочные пункты) для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств оборудуются на дорогах с регулярным движением маршрутных транспортных средств в местах промежуточных остановок на маршруте следования.

В соответствии с ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», остановочные пункты должны соответствовать определенным требованиям и состоять из следующих элементов:

- остановочная площадка;
- посадочная площадка;
- площадка ожидания;
- переходно-скоростные полосы;
- заездной «карман» (при размещении остановки в зоне переходно-скоростной полосы у пересечений и примыканий автомобильных дорог);
- боковая разделительная полоса (для дорог I-III категорий);
- тротуары и пешеходные дорожки;
- пешеходный переход;
- автопавильон;
- скамьи;
- туалет (через 10-15 км для дорог I-III категорий);
- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);
- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);
- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

Ежегодно на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта проводится замена существующих автопавильонов, не соответствующих нормативным требованиям, и установка недостающих автопавильонов в рамках содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в случае если для данных видов работ не требуется дополнительного отвода земельных участков.

Размещение всех элементов остановочных пунктов, включенных в Перечень, невозможно выполнить в пределах существующей полосы отвода автодорог. Требуется дополнительный отвод земельных участков. Следовательно, эти работы выполняются в соответствии с пунктом 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках реконструкции автомобильных дорог.

№ п/п	Наименование района	Автомобильная дорога	Привязка, км+м	Категория автодороги
1	2	3	4	5
1	Большесосновский, Частинский	Б. Соснова – Частые	5+687 (справа), 55+392 (справа), км55+286 (слева)	III
2	Усольский район	Березники – Кудымкар – гр. Кировской обл., участок «Кама – Шемейный»	0-1 км в направлении на г. Кудымкар, т.е. справа (отсчет километража идет от п. Шемейный)	IV
3	Осинский	Болгары – Ю. Камский – Крылово	57+984 (справа), 68+567 (слева), 72+967 (слева), 91+940 (справа)	III
4	Октябрьский	Голдыри – Орда – Октябрьский	участок км 96+622-96+625 (перекресток ул. Молодежная-Склады)	III
5	Горнозаводский	Горнозаводск – гр. Свердловской области	В районе примыкания на ст. Вижай на км.24+070. (справа и слева), км.33+882 (справа и слева)	IV
6	Юсьвинский	Кудымкар – Пожва	В районе примыкания на п. Горки на км84+884 (справа и слева)	IV
7	Куединский	Куета – Б. Уса	км 0+422 (справа), км 0+388 (слева), км7+526 (справа), км 7+294 (слева) (Б. Каскал)	III
8	Губахинский	Кунгур – Соликамск	км 202+618 (справа), км.202+519 (слева), в районе примыкания на п. Железнодорожный на км 279+731 (слева и справа)	III
9	Нытвенский	Нытва – Григорьевская – Ильинский	км20+091 (справа), км20+757 (слева) (Мокино), км 23+870 (справа), 23+740 (слева) (Екимята), км 31+432 (слева), км 31+472 (справа) (Сюзьва)	III
10	Большесосновский	Оханск – Б. Соснова	33+842 (слева), 33+886 (справа)	IV
11	Добрянский	Пермь – Березники	27-28 (справа и слева) д. Залесная	II (4 полосы движения)
12	Пермский	Пермь – У. Качка	19-20 км (справа и слева), Савинское с/п	II (4 полосы движения)
13	Пермский	Пермь – У.Качка	км.29+410-30+00 км (справа и слева), км.39+700-40+200 (справа), 50+763 (слева),50+807 (справа)	III
14	Добрянский, Чусовской	Полазна – Чусовой	В районе примыкания на Ветляны, км.25+074 (справа и слева), км.53+007 (слева) (примыкание на Никифорово)	III
15	Соликамский	Соликамск – Красновишерск	8+775 (справа) с. Тохтуево,11+945 (слева), д. Чертеж,	III
16	Чернушинский	Оса – Чернушка	73+416 (слева), с. Деменево	III
17	Бардымский	Барда – Куета	км 41+360 (справа), км.41+230 (слева) д. Т алканка	IV

2. Реконструкция автомобильной дороги «Полазна – Чусовой» с устройством дополнительной полосы в сторону подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края в сумме 4 915,7 тыс. рублей для проведения проектных работ. Начало проектных работ запланировано в 2014 году, срок сдачи и оплаты – в 2015 году.

Автодорога «Полазна – Чусовой» является одной из значимых дорог Пермского края, по которой осуществляется транспортная связь краевого центра г. Перми с северо-восточными районами края, обеспечивает выход на соседний регион – Свердловскую область. Участки автодороги представляют собой автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием III технической категории, с двумя полосами движения, с интенсивностью движения более 4000 авт./сут. движением грузового и пассажирского транспорта.

Транспортный поток складывается из межрегионального транзита, внутрирайонных и междугородних и пригородных связей.

На протяжении всей автодороги «Полазна – Чусовой» имеются участки с затяжными подъемами и с ограниченной видимостью, на которых скорость движения большегрузного транспорта значительно снижается, что отрицательно сказывается на скоростном режиме движения и времени в пути всего транспортного потока. Это вынуждает водителей легкового транспорта в нарушение правил дорожного движения и установленных технических средств организации движения (дорожные знаки, разметка) совершать обгоны с выездом на полосу встречного движения. Данная ситуация в условиях ограниченной видимости зачастую приводит к лобовым столкновениям, которые имеют самую высокую степень по тяжести последствий, в основном с летальным исходом.

Устройство дополнительных полос в сторону подъема позволит перенаправить грузовое движение на крайние правые полосы, тем самым обеспечив беспрепятственное движение легкового транспорта по левой полосе с расчетными скоростями, не вынуждая водителей к нарушению правил дорожного движения. Устройство дополнительных полос позволит создать комфортные условия движения, избежать человеческих жертв, кроме того время в пути от Перми до г. Чусового при устройстве дополнительных полос на подъем сократится на 20-30 мин.

3. Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги «Кудымкар – Гайны» в Гайнском районе в сумме 2 240,6 тыс. рублей для проведения проектно-изыскательских работ.

По результатам ежегодной диагностики мостовых сооружений, проведенной в 2013 году ООО НПФ «Стройэксперт», которая включала нормативные оценки состояния сооружений, определяемые по возрасту, а также обобщенные оценки состояния мостов, определяемые АИС ИССО в соответствии с дефектностью, грузоподъемностью, ремонтпригодностью, указанный объект включен в перечень мостов, требующих замены, в связи с тем, что они не соответствуют допустимым законодательно нагрузкам (СНИП, нагрузка на ось – А11), и их состояние оценивается как аварийное.

В результате проведения реконструкции мостового перехода будет обеспечено устранение наиболее опасных дефектов, влияющих на безопасность движения, а также на долговечность самого мостового сооружения.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ на разработку проектной и рабочей документации

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам 2П, 3П	Полная стоимость работ, тыс. рублей		
				изыскательских	проектных	всего
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Сбор исходных данных	автомобильная дорога L=0,4 км, IV категории и мост L=8 м		25,630		25,630
2	Инженерно-геодезические изыскания		1	40,350		40,350
3	Инженерно-геологические изыскания		2	347,628		347,628
4	На инженерно-экологические изыскания		3	32,140		32,140
5	На проектные работы (мост через р. Большая Парья на км 124+954)		4		683,233	683,233
6	На определение стоимости раздела ИТМ ГОЧС		5		146,462	146,462
7	На определение стоимости мероприятий по пожарной безопасности		6		304,787	304,787
8	Кадастровые работы в отношении установления границ и площадей		7		100,861	100,861
9	Работы по разработке проекта планировки территории (в т.ч. проект межевания)		8		51,057	51,057
10	На проведение государственной экспертизы проектной документации		9	121,689	371,188	492,877
Итого с учетом индекса изменения стоимости на IV квартал 2013 г.:				567,437	1 657,588	2 225,025
	Общая стоимость работ в твердых ценах (с НДС) с учетом коэффициента инфляции в том числе:	1,007		571,409	1 669,191	2 240,600
	1 кварталы 2014г.	1,002				
	2 кварталы 2014г.	1,002				
	3 кварталы 2014г.	1,002				
	Всего в твердых ценах					2 240,600

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования объектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, составит 16 646 205,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 4 329 607,5 тыс. рублей,
- в 2015 году – 5 507 038,5 тыс. рублей,
- в 2016 году – 6 809 559,1 тыс. рублей.

Наименование объекта	Объем финансирования из бюджета Пермского края, тыс. рублей											
	2014 год			2015 год			2016 год			Всего на период действия Перечня на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов		
	утвержденный объем финансирования	изменения + -	всего с учетом изменений	утвержденный объем финансирования	изменения + / -	всего с учетом изменений	утвержденный объем финансирования	изменения + / -	всего с учетом изменений	утвержденный объем финансирования	изменения + / -	всего с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа «Развитие здравоохранения»	591 995,1	-269 411,0	322 584,1	1 091 238,3	-	1 091 238,3	869 629,9	0,0	869 629,9	2 552 863,3	-269 411,0	2 283 452,3
Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	12 000,0	-12 000,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+300,0	300,0	12 000,0	-11 700,0	300,0
Детская поликлиника, г. Соликамск	0,0	+11 600,0	11 600,0	0,0	-	0,0	300,0	-300,0	0,0	300,0	+11 300,0	11 600,0
Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	0,0	+200,0	200,0	0,0	-	0,0	300,0	-	300,0	300,0	+200,0	500,0
Детская поликлиника, г. Кудымкар	0,0	+200,0	200,0	0,0	-	0,0	300,0	-	300,0	300,0	+200,0	500,0
Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла	59 780,6	-3 760,6	56 020,0	65 280,6	-	65 280,6	0,0	-	0,0	125 061,2	-3 760,6	121 300,6
Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь	0,0	+28 195,2	28 195,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+28 195,2	28 195,2
Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь	309 244,5	-293 845,6	15 398,9	683 814,1	-	683 814,1	500 524,2	-	500 524,2	1 493 582,8	-293 845,6	1 199 737,2
Государственная программа «Культура Пермского края»	1 167 391,7	-198 521,5	968 870,2	894 083,0	0,0	894 083,0	946 766,9	0,0	946 766,9	3 008 241,6	-198 521,5	2 809 720,1
Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа	0,0	+64 478,5	64 478,5	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+64 478,5	64 478,5
Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования	488 000,0	-263 000,0	225 000,0	595 749,7	-	595 749,7	712 460,0	0,0	712 460,0	1 796 209,7	-263 000,0	1 533 209,7
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»	633 300,0	-275 523,1	357 776,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	633 300,0	-275 523,1	357 776,9

Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г. Чусовой Пермского края	368 000,0	-368 000,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	368 000,0	-368 000,0	0,0
Крытый футбольный манеж в г. Перми	250 000,0	3 987,7	253 987,7	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	250 000,0	3 987,7	253 987,7
Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск	0,0	+88 489,2	88 489,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+88 489,2	88 489,2
Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	695 569,4	+19 439,6	715 009,0	64 650,0	-	64 650,0	0,0	-	0,0	760 219,4	+19 439,6	779 659,0
Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)	61 681,7	+3 000,0	64 681,7	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	61 681,7	+3 000,0	64 681,7
Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	64 650,0	+2 980,0	67 630,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	64 650,0	+2 980,0	67 630,0
Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района	64 650,0	+2 710,9	67 360,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	64 650,0	+2 710,9	67 360,9
Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре	60 644,5	+1 763,2	62 407,7	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	60 644,5	+1 763,2	62 407,7
Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского городского округа	28 000,0	+2 000,0	30 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	28 000,0	+2 000,0	30 000,0
Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	72 231,0	+741,3	72 972,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	72 231,0	+741,3	72 972,3
Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района	26 200,0	3 623,6	29 823,6	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	26 200,0	3 623,6	29 823,6
Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	64 650,0	+1 874,6	66 524,6	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	64 650,0	+1 874,6	66 524,6
Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района	28 000,0	+746,0	28 746,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	28 000,0	+746,0	28 746,0
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	194 888,00	-149 007,00	45 881,00	65 650,00	-65 650,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	370 538,00	-324 657,00	45 881,00
Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск	0,0	+3 215,8	3 215,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+3 215,8	3 215,8
Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район	38 421,0	-12 392,8	26 028,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	38 421,0	-12 393,0	26 028,0
Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район (1 очередь 2 этапа)	71 387,0	-66 750,0	4 637,0	65 650,0	-65 650,0	0,0	110 000,0	-110 000,0	0,0	247 037,0	-242 400,0	4 637,0
Объекты обращения с отходами :	73 080,0	-73 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 080,0	-73 080,0	0,0

Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Верхнекамского округа	3 500,0	-3 500,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
Мусоросортировочная станция Верхнекамского округа	14 654,1	-14 654,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	14 654,1	-14 654,1	0,0
Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Юго-Восточного округа	22 201,6	-22 201,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	22 201,6	-22 201,6	0,0
Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Центрального округа	12 125,0	-12 125,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	12 125,0	-12 125,0	0,0
Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Восточного округа	20 599,3	-20 599,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	20 599,3	-20 599,3	0,0
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	600,0	+9251,4	9 851,4	20 500,0	-	20 500,0	20 500,0	-	20 500,0	41 600,0	+9251,4	50 851,4
Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь)	0,0	+ 9 251,4	9 251,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+ 9 251,4	9 251,4
Государственная программа «Развитие транспортной системы»	2 193 558,4	- 469 663,6	1 723 894,8	3 421 521,7	0,0	3 421 521,7	4 972 662,3	0,0	4 972 662,3	10 587 742,4	-469 663,6	10 118 078,8
Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино	802 042,8	-50 000,0	752 042,8	793 724,0	+ 87 789,8	881 513,8	334 695,4	-	334 695,4	1 930 462,2	+ 37 789,8	1 968 252,0
Автомобильная дорога Пермь – Березники, участок км 20+639 – км 22+157	1 843,0	+6 683,7	8 526,7	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1 843,0	+6 683,7	8 526,7
Автомобильная дорога Пермь – Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157 – км 25+780	616 550,6	-460 286,7	156 263,9	1 300 000,0	-210 353,8	1 089 646,2	1 300 000,0	-	1 300 000,0	3 216 550,6	-670 640,5	2 545 910,1
Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560-313+100	436 319,0	-112 921,0	323 398,0	318 253,8	-	318 253,8	462 233,7	-	462 233,7	1 216 806,5	-112 921,0	1 103 885,5
Реконструкция мостового перехода через р. Буть на км 31+846 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Большесосновском районе	181,3	+747,5	928,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	181,3	+747,5	928,8
Реконструкция мостового перехода через р. Черновское на км 5+250 автомобильной дороги Черновское – гр. Удмуртии в Большесосновском районе	147,8	+27 536,4	27 684,2	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	147,8	+27 536,4	27 684,2

Реконструкция мостового перехода через р. Камелька на км 82+411 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе	120,1	+37 817,2	37 937,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	120,1	+37 817,2	37 937,3
Реконструкция мостового перехода через р. Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе	220,0	+886,4	1 106,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	220,0	+886,4	1 106,4
Реконструкция мостового перехода через р. Кыздыс на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево – Коса в Косинском районе	83,6	+671,9	755,5	0,0	+21 489,6	21 489,6	0,0	-	0,0	83,6	+22 161,5	22 245,1
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 25+431 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная в Гайнском районе	108,1	+578,6	686,7	0,0	+5 513,2	5 513,2	0,0	-	0,0	108,1	+6 091,8	6 199,9
Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Лысьва 2 в Лысьвенском районе	220,0	+19 695,0	19 915,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	220,0	+19 695,0	19 915,0
Реконструкция мостового перехода через р. Тодья на км 7+816 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная – Керос в Гайнском районе	95,8	+21 092,1	21 187,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	95,8	+21 092,1	21 187,9
Реконструкция мостового перехода через р. Лукшерка на км 11+794 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная – Керос в Гайнском районе	93,7	+726,4	820,1	0,0	+21 707,8	21 707,8	0,0	-	0,0	93,7	+22 434,2	22 527,9
Реконструкция мостового перехода через р. Сарабаиха на км 31+537 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе	1 246,8	+164,5	1 411,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1 246,8	+164,5	1 411,3
Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе	1270,1	+376,5	1646,6	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1270,1	+376,5	1646,6
Реконструкция мостового перехода через р. Серяк на км 41+812 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе	1246,8	+158,5	1405,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1246,8	+158,5	1405,3

Реконструкция мостового перехода через р. Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка в Пермском районе	1270,1	+205,3	1475,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1270,1	+205,3	1475,4
Реконструкция мостового перехода через р. Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе	1204,3	+40,0	1244,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1204,3	+40,0	1244,3
Реконструкция мостового перехода через р. Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Кудымкар – Пожва в Юсьвинском районе	1232,9	+143,0	1 375,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	1232,9	+143,0	1375,9
Строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового	2 376,0	- 2 376,0	0,0	18 336,1	-	18 336,1	0,0	-	0,0	20 712,1	-2 376,0	18 336,1
Строительство автомобильной дороги «Обход п.Кueda» с путепроводом через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края	17 969,7	-11 248,4	6 721,3	176 946,1	+14 470,9	191 417,0	530 833,1	-	5308 33,1	725 748,9	+3 222,5	728 971,4
Строительство надземных переходов через а/д «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино	37 140,9	- 3 361,9	33 779,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	37140,9	- 3 361,9	37240,9
Автомобильная дорога Пермь-Березники, км 25+780-37+024	0,0	+2 018,0	2 018,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+2 018,0	2018,0
Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском районе Пермского края	0,0	+ 47 621,5	47 621,5	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+47 621,5	47 621,5
Реконструкция автомобильных дорог «Пермь – Березники» в Добрянском районе Пермского края и «Кунгур-Соликамск» в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля	0,0	+ 1 494,9	1 494,9	0,0	+ 34 299,3	34 299,3	0,0	-	0,0	0,0	+35 794,2	35 794,2

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля	0,0	+1 873,0	1 873,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	+1873,0	1873,0
Реконструкция участков автомобильных дорог Пермского края с устройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта	0,0	-	0,0	0,0	+17926,9	17926,9	0,0	-	0,0	0,0	+17926,9	17926,9
Реконструкция автомобильной дороги «Полазна-Чусовой» с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края	0,0	-	0,0	0,0	+4915,7	4915,7	0,0	-	0,0	0,0	+4915,7	4915,7
Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар-Гайны в Гайнском районе	0,0	-	0,0	0,0	+2240,6	2240,6	0,0	-	0,0	0,0	+2240,6	2240,6
Итого по Перечню	5 663 042,7	-1 333 435,2	4 329 607,5	5 572 688,5	-65 650,0	5 507 038,5	6 919 559,1	-110 000,0	6 809 559,1	18 155 290,3	-1 509 085,2	16 646 205,1