

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»

Изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» вносятся в целях:

изменения срока окончания периода реализации инвестиционных проектов по реконструкции четырех мостовых переходов;

изменения срока начала реализации инвестиционного проекта – объекта «Мостовой переход через р. Кама в створе ул. Крисанова с подходами»;

включения в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края нового объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина».

1. Реконструкция мостового перехода через р. Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва – Ст. Пашня в Карагайском районе Пермского края

Год окончания периода реализации инвестиционного проекта изменен с 2021 года на 2023 год в целях выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. При этом окончание строительно-монтажных работ (далее – СМР) планируется в 2022 году, в 2023 году – работы по выпуску рыб.

2. Реконструкция мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары – Ю.-Камский – Крылово в Осинском районе Пермского края

Год окончания периода реализации инвестиционного проекта изменен с 2021 года на 2023 год в целях выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. При этом окончание СМР планируется в 2022 году, в 2023 году – работы по выпуску рыб.

3. Реконструкция мостового перехода через р. Лариха на км 17+996 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова в Оханском районе Пермского края

Год окончания периода реализации инвестиционного проекта изменен с 2021 года на 2023 год в целях выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. При этом окончание СМР планируется в 2022 году, в 2023 году – работы по выпуску рыб.



Пояснительная записка

1255-21/07.03

4. Реконструкция мостового перехода через р. Осиновка
на км 20+478 автомобильной дороги Оханск – Б. Соснова
в Оханском районе Пермского края

Год окончания реализации инвестиционного проекта изменен с 2021 года на 2023 год в целях выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов. При этом окончание СМР планируется в 2022 году, в 2023 году – работы по выпуску рыб.

5. Мостовой переход через р. Кама в створе
ул. Крисанова с подходами

Год начала реализации инвестиционного проекта изменен с 2022 года на 2021 год в соответствии с графиком выполнения проектно-изыскательских работ.

6. Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь – Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п. к.» на основе концессионного соглашения

Год окончания периода реализации инвестиционных проектов «Автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390 – 025+768», «Автомобильная дорога Пермь – Березники 020+639 – 022+390» изменен с 2022 года на 2023 год в связи с выделением из федерального бюджета средств до 2023 года включительно в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 108-17-2021-015 и уточнением графика производства работ.

Также в Перечень включен новый объект:

Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова
от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина

Строительство новой автомобильной дороги обусловлено необходимостью дальнейшего развития транспортной системы города Перми. Строительство объекта в створе ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов призвано связать Индустриальный район с центральным

планировочным районом г. Перми, дает возможность прямого транспортного сообщения.

Кроме того, при реализации мостового перехода через реку Кама в городе Перми в створе ул. Крисанова формируется ствол транспортного коридора, связывающего центральное ядро города с внешними коридорами, обеспечивающего связность правого и левого берегов города Перми, с пересечением основных магистралей: шоссе Космонавтов и планируемой ул. Строителей с выходом на магистраль «Стаханова – Чкалова – Старцева», которая в свою очередь выходит на автомобильную дорогу «Восточный обход».

Также планируется переустройство трамвайных линий по ул. Пушкина, размещение трамвайного полотна по мосту через р. Данилиха в створе ул. Крисанова по двухуровневой транспортной развязке через шоссе Космонавтов с выходом на ул. Столбовую и ул. Карпинского.

В рамках реализации объекта планируется реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Мильчакова со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Столбовой и Крисанова, что позволит разгрузить один из наиболее заторовых транспортных коридоров – шоссе Космонавтов.

Эксплуатационная длина объекта – 2,3 км (категория «магистральная улица районного значения», 4 полосы, дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием).

Проектная мощность объекта – 2,3 км (оценочно).

Протяженность моста через р. Данилиха – 198,25 п. м.

Протяженность путепровода по шоссе Космонавтов – 148,5 п. м.

Протяженность трамвайной линии одиночного пути – 2,414 км.

Оценочная стоимость объекта – 7 916 045,96 тыс. рублей.

Период реализации инвестиционного проекта – 2021 – 2027 годы.