



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20 ноября 2014г. № 1511 «Об утверждении перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

14.09.2015

№ 147-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.09.2015 № 2653-15/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, направленных с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 01.09.2015 № СЭД-01-62-1254.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов¹ (далее – Перечень).

По проекту постановления отметим следующее.

1. **Актуальность** рассмотрения проекта постановления обусловлена нормами ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 03.07.2015) «О бюджетном процессе в Пермском крае», в соответствии с которыми средства на осуществление бюджетных инвестиций предусматриваются в Перечне объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и в Перечне **объектов автодорожного строительства** Пермского края (далее – Перечень), утверждаемых постановлениями Законодательного Собрания Пермского края.

Решения Правительства Пермского края о реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан) и субсидий на

¹ Утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2015 № 1511 «Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

осуществление капитальных вложений принимаются в соответствии с Перечнями.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об изменении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края **одновременно** с внесением проекта закона о внесении изменений в бюджет Пермского края и рассматривается Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающий изменение объёмов бюджетных инвестиций в объекты автомобильного строительства, внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 24 августа 2015 года.

*В целом изменения объёмов бюджетных инвестиций, предусмотренные проектом постановления, **совпадают** с изменениями объёмов бюджетных инвестиций на строительство объектов автомобильного строительства, предусмотренными **проектом закона** «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесённым на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края, в том числе предложением о внесении изменений в государственную программу Пермского края «Развитие транспортной системы».*

2. Проектом постановления предлагается внести изменения по **25** из 32 объектов, включённых в Перечень, в том числе предлагается **исключить** из Перечня один объект - «Строительство автомобильной дороги «Обход п.Куеда» с путепроводом через железнодорожные пути в Куединском районе Пермского края».

Данный объект был включён в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов², со сроком реализации 2013-2018 г.г., оценочная стоимость инвестиционного проекта – 733 450,0 тыс. рублей. Согласно информации о ходе строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края в 2014 году³ в первоначально утверждённом Перечне плановый объём инвестиций по данному объекту составил в 2014 году 17 969,7 тыс.рублей, с учётом последующих корректировок Перечня объём финансирования был сокращён до 6 721,3 тыс. рублей. Освоение средств по данному объекту в 2014 году составило 6 721,2 тыс.рублей.

В Перечень 2015-2017г.г. объект был включён с предполагаемым финансированием: в 2015г. – 0 рублей, в 2016 – 0 рублей, в 2017г. 100 262,8

² Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1136 (ред. от 11.12.2014) «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

³ Письмо председателя Правительства Пермского края от 11.02.2015 № СЭД-01-62-154

тыс.рублей, с учётом последних изменений, внесённых в Перечень в мае 2015 г., произошло увеличение объёма финансирования на 2015 г. на 300,0 тыс.рублей с целью изъятия путём выкупа земельных участков у собственника. Аналогичные объёмы финансирования данного объекта предусмотрены и в государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы»⁴.

3. В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём финансирования по объектам, включённым в Перечень, **увеличивается** на **195 254,5 тыс.рублей** (на 3,5% от общего объёма средств, предусмотренных Перечнем на 2015-2017г.г.), в том числе по годам предусматривается:

- на 2015 год - в целом, **увеличение средств** на сумму 195 254 тыс.рублей (8,5% от объёмов финансирования, предусмотренного на 2015 год), в том числе за счёт средств **федерального** бюджета предполагается **сокращение** объёмов бюджетных инвестиций на сумму 44 136,0 тыс.рублей и **увеличение** за счёт средств бюджета Пермского края на 239 390,5 тыс.рублей;
- на 2016 и 2017 годы общий объём финансирования **не изменяется**, предполагается осуществление переноса средств между объектами и по годам.

Наибольшее увеличение объёмов финансирования в 2015 году предлагается по **2** объектам:

- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь) на общую сумму 183 702,2 тыс.рублей (на **36,3%** от объёма средств, предусмотренных по данному объекту на 2015 год), в том числе за счёт средств **федерального бюджета** – на сумму 76 188,3 тыс.рублей, за счёт средств **краевого бюджета** – на сумму 107 513,9 тыс.рублей;
- реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино на сумму 149 663,3 тыс.рублей (на **15,3%** от объёма средств, предусмотренных по данному объекту на 2015 год).

Наибольшее сокращение объёмов бюджетных инвестиций в 2015 году в соответствии с проектом постановления предлагается по следующим объектам:

- автомобильная дорога Пермь – Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157 – км 25+780 на сумму 106 111,6 тыс.рублей (на **99,2%** от общего объёма средств, предусмотренных по данному объекту на 2015 год). При этом, предполагается сокращение средств **федерального бюджета** на 106 150,7 тыс.рублей в 2015 году, и увеличение объёмов средств **краевого бюджета** на 2015 год по данному объекту на 39,1 тыс.рублей (согласно пояснительной записке средства необходимы для выполнения работ по разделу земельных участков и объекта недвижимости). По данному объекту на 2015 год предусматриваются средства краевого бюджета в сумме 813,2 тыс.рублей.

⁴ Утв. постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п (ред. от 06.07.2015).

Согласно пояснительной записке строительство данного объекта планируется в рамках концессионного соглашения;

- реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники в Добрянском районе Пермского края и Кунгур-Соликамск в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля на сумму 9 750,0 тыс.рублей (на **30%** от объёма средств, предусмотренных по данному объекту на 2015 год).

В соответствии с проектом постановления средства в сумме 10 302,0 тыс.рублей дополнительно предусмотрены в 2016 году. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием причина переноса средств – в отставании подрядной организации от графика производств работ.

В соответствии с представленным проектом постановления по **12 объектам** изменяются сроки реализации инвестиционного проекта.

По 6 объектам сроки **увеличены**, в том числе:

- перенесены с **2015 на 2016 год**:

- реконструкция мостового перехода через р.Буть на км 31+846 автомобильной дороги Оханск-Б.Соснова в Большесосновском районе;

- реконструкция мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево-Коса в Косинском районе;

- реконструкция мостового перехода через р. Заимку на км 3 + 273 автомобильной дороги Кунгур - Соликамск - Лысьва 2 в Лысьвенском районе;

- реконструкция мостового перехода через р.Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское-гр.Удмуртии в Большесосновском районе.

Согласно финансово-экономическому обоснованию сроки перенесены в связи с переносом срока выполнения работ по воспроизводству водных биологических ресурсов;

- перенесены с **2018 на 2019 год**:

- реконструкция автомобильных дорог Пермь - Березники в Добрянском районе Пермского края и Кунгур-Соликамск в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля (в связи с отставанием подрядной организации);

- реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля.

По 6 объектам предполагается **сокращение** сроков, в том числе:

- перенесены с **2017 на 2016 год**:

- реконструкция мостового перехода через р.Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе;

- реконструкция мостового перехода через р.Сарабаиха на км 31+537 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе;

- реконструкция мостового перехода через р.Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе;

- реконструкция мостового перехода через р.Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе;
- перенесены *с 2020 на 2018 год* по объекту «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового»;
- перенесены *с 2020 на 2019 год* по объекту «Автомобильная дорога Пермь – Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157 – км 25+780.

По **15** объектам **уточняются стоимость** инвестиционного проекта и **проектные мощности**. Наиболее существенные изменения предлагаются по следующим объектам:

- реконструкция мостового перехода через р.Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе - проектная мощность увеличивается с 6,52 п.м до 16,9 п.м; стоимость инвестиционного проекта возрастает с 8 239,5 тыс.рублей на 17 664,5 тыс.рублей.

В соответствии с финансово-экономическом обоснованием полная сметная стоимость и мощность объекта откорректированы в соответствии с утвержденным проектом и расчётом стартовой цены;

- автомобильная дорога Пермь – Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157 – км 25+780 – стоимость инвестиционного проекта изменена с 10 236 554,6 тыс.рублей на 9 288172,7 тыс.рублей.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием полная сметная стоимость изменилась в связи с уточнением срока строительства.

Таким образом, принятие проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014г. № 1511 «Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» является **актуальным** и будет иметь **благоприятные последствия**, связанные с уточнением объёмов финансирования объектов Перечня за счёт средств федерального бюджета и созданием условий для обеспечения строительства объектов автодорожного строительства, включённых в Перечень на 2015-2017г.г., с учётом сложившихся в текущем году условий выполнения проектных и строительно-монтажных работ и освоения ранее запланированных средств.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная