



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСЧП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

В.А.Сухих

12.09.2014 № *1-14/682*

на № 07/1811-14 от 09.09.2014г.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. №1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Новоселов





КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: problksp@ksppk.ru;
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090. ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

(внесён губернатором Пермского края В.Ф.Басаргиным)

12.09.2014

№ 60

Письмом Законодательного Собрания Пермского края¹ в КСП ПК для подготовки заключения направлен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Проект постановления). В связи с тем, что Проект постановления поступил в КСП ПК – 09.09.2014, настоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени.

В целом, Проектом постановления предлагается внесение в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов² (далее – Перечень) изменений в части объёмов финансирования объектов капитального строительства на 2014 год и сроков реализации инвестиционных проектов.

По существу отмечаем:

1. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём финансирования объектов уточнённого Перечня на 2014 год с **3 973 704,22 тыс. руб.** до **3 255 180,6 тыс. руб.**, то есть, т.е. на 718 523,62 тыс. руб. (или на 18,1 % от утвержденных объёмов в Перечне).

По сравнению с объёмами финансирования, утвержденными в первоначальной редакции Перечня на 2014 год, сокращение составит 2 407 862,1 тыс. руб. или 42,5% от объёма средств в первоначальном Перечне (5 663 042,7 тыс. руб.), - см. таблицу № 1.

Ранее, КСП ПК неоднократно указывалось на то, что уменьшение расходов бюджета Пермского края на строительство объектов Перечня (сокращения инвестиционной составляющей бюджета Пермского края) в процессе исполнения бюджета, приводит к затягиванию сроков строительства объектов, и как следствие, к изменению запланированных результатов.

2. КСП ПК осуществлена разбивка объектов Перечня в соответствии с утвер-

¹ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 08.09.2014 № 07/1811-14 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № 1-14/669 от 09.09.2014).

² Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1136 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

жденными государственными программами (с учетом изменений) на объекты, относящиеся к объектам общественной инфраструктуры регионального значения и на объекты, относящиеся к объектам автодорожного строительства регионального значения:

Примечание: в соответствии со ст. 7 Закона Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК³ объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предусматривается на:

- строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения;
- строительство объектов автодорожного строительства регионального значения;
- строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

табл. 1,
тыс.руб.

Наименование государственной программы	Объем финансирования на 2014 год согласно		Объем финансирования на 2014 год согласно Проекту постановления	Изменения Проекта постановления		
	первоначально утвержденному Перечню	уточненному Перечню		от первоначально утвержденного Перечня	от уточненного Перечня	
					сумма, тыс. руб.	в %
Объекты общественной инфраструктуры регионального значения						
1. «Развитие здравоохранения»	591 995,1	322 584,1	175 580,1	- 416 415,0	- 147 004,0	45,6
2. «Развитие образования и науки»	160 000,0	160 000,0	60 000,0	-100 000,0	-100 000,0	62,5
3. «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 000,0	10 000,0	50,0	-9 950,0	-9 950,0	99,5
4. «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,1	15 740,1	0,0	-15 740,1	-15 740,1	100,0
5. «Культура Пермского края»	1 167 391,7	612 966,92	493 861,6	- 673 530,1	- 119 105,32	19,4
6. «Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае»	633 300,0	357 776,9	187 776,9	-445 523,1	-170 000,0	47,5
7. «Обеспечение безопасности Пермского края»	695 569,4	715 009,0	681 660,7	-13 908,7	-33 348,3	4,7
8. «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	194 888,0	45 881,0	29 494,0	-165 394,0	-16 387,0	35,7
9. «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	600,0	9 851,4	9 827,6	9 227,6	-23,8	0,2
Итого:	3 469 484,3	2 249 809,42	1 638 250,9	- 1 831 233,4	-611 558,52	27,2
Объекты автодорожного строительства регионального значения						
10. «Развитие транспортной системы»	2 193 558,4	1 723 894,8	1 616 929,7	-576 628,7	-106 965,1	6,2
Всего:	5 663 042,7	3 973 704,22	3 255 180,6	-2 407 862,1	-718 523,62	18,1

Таким образом, сокращение объемов финансирования объектов уточненного Перечня, утвержденных на 2014 год, составило 718 523,62 тыс. руб. или 18,1% от утвержденного объема (3 973 704,22 тыс. руб.), при этом, наибольшее сокращение объемов финансирования предлагается по следующим государственным программам: «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» (100%), «Социальная поддержка граждан Пермского края» (99,5%), «Развитие образования и науки» (62,5%).

Следует отметить, что финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО) не соответствует требованиям п. 2.2.5. Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве

³ Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края⁴ (далее – «Порядок»), так как не содержит финансового, экономического анализа последствий сокращения бюджетных инвестиций для бюджета Пермского края.

Справочно: согласно п. 2.2.5. Порядка: «...Обоснование должно основываться на финансовом, экономическом, статистическом анализе и содержать сведения об источниках и объемах финансирования реализации законопроекта на текущий и (или) последующие годы, расчёт экономической эффективности».

2.1. Анализ изменений в части объектов строительства общественной инфраструктуры регионального значения (далее – «объекты ОИРЗ»).

Проектом постановления предлагается сократить объем финансирования по объектам ОИРЗ - на сумму 611 558,52 тыс. руб. или 27,2 % от уточненного плана (2 249 809,42 тыс. руб.), при этом, предлагаемый объем бюджетных инвестиций (1 638 250,9 тыс. руб.) сократился по сравнению с первоначально утвержденным планом (3 469 484,3 тыс. руб.) на 1 831 233,4 тыс. руб., т.е. более чем в 2 раза.

Проектом постановления предусмотрено изменение по **19** объектам ОИРЗ из **48**, ранее включенных в Перечень с объемами финансирования на 2014 год, при этом, вносятся существенные изменения в части сокращения объемов финансирования строительства, а также исключения из Перечня **8** объектов капитального строительства.

Согласно информации, отраженной в ФЭО и в пояснительной записке к Проекту постановления, Проектом постановления предлагается:

2.1.1. Увеличение объема финансирования объектов Перечня – на **250,0 тыс. руб.** (см. раздел I приложения № 1 к настоящему Заключению).

Проектом постановления предлагается увеличить объем финансирования по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский район» - для оплаты работ, предусмотренных проектной документацией, в соответствии с заключенными договорами на сумму 250,0 тыс. руб.

Справочно: Дополнительные средства краевого бюджета в размере 250,0 тыс. руб. планируется направить на следующие работы: изготовление тех.паспорта после окончания строительства; на выплату убытков, причиненных собственнику; выплату вреда охотничьим ресурсам; оформление сервитутов на земельные участки федеральной собственности и др.

Согласно заключенному государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский район» от 10.02.2014 № 7/2014-ОСО, стоимость работ составляет 26 028,2 тыс. руб. В то же время, согласно Перечню, стоимость инвестиционного проекта по данному объекту составляет 39 847,0 тыс. руб., то есть, на 13 818,8 тыс. руб. больше, чем в заключенном государственном контракте.

Справочно: За период 2011-8 месяцев 2014 г. на финансирование объекта «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский район» направлено из бюджета Пермского края – 24 534,5 тыс. руб., из них за 2011-2013 гг. - 1 426,0 тыс. руб. (на выполнение ПИР), за 8 месяцев 2014 года – 23 108,5 тыс. руб. (на выполнение СМР и страхование).

Считаем необходимым внести соответствующие изменения в стоимость инвестиционного проекта по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский район» с учётом заключенных договоров и планируемых дополнительных расходов.

2.1.2. Уменьшить объем финансирования объектов Перечня – на сумму

⁴ Утверждён Указом Губернатора Пермского края от 25.03.2011 № 24 «Об утверждении Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

360 861,4 тыс. руб. (см. раздел II приложения № 1 к настоящему Заключению).

2.1.2.1. В связи с отсутствием вида разрешенного использования, формирования земельного участка по следующим объектам:

- «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь» - на 200,0 тыс. руб.;

- «Детская поликлиника, г. Кудымкар» - на 200,0 тыс. руб.;

- «Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района», - на 9 950,0 тыс. руб.

2.1.2.2. В связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в соответствии с заключенными контрактами по следующим объектам:

- «Реконструкция Пермского музыкального колледжа» - на сумму 9 105,3 тыс. руб.;

- «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)» - на сумму 23,8 тыс. руб.

2.1.2.3. В связи с переносом объемов финансирования на 2015 год по следующим объектам:

- «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» - на 38 034,0 тыс. руб.;

- «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» - на 100 000,0 тыс. руб.;

- «Крытый футбольный манеж в г.Перми» - на 170 000,0 тыс. руб.;

Примечание: КСП ПК в своих заключениях⁵ неоднократно указывало на то, что «Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»⁶, - организация строительства и реконструкции объектов спорта относится к полномочиям Российской Федерации.

Согласно письму Минспорта РФ (Министр) от 01.07.2013 № ВМ-06-07/3749, - в настоящий момент Министерством спорта Российской Федерации (Минспорт России) только рассматривается вопрос о включении на 2014-2015 годы строительства «Крытого футбольного манежа в г. Перми» в подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Таким образом, вопрос о выделении федеральных средств не решён и предложение о включении в Проект постановления объёмов финансирования указанного объекта за счёт средств федерального бюджета – преждевременно».

- «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края» - на 33 348,3 тыс. руб., при этом, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 Правительству РФ поручено «создать до 1 января 2014 г. комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций...», которая включает в себя систему оповещения не только на федеральном уровне, но и на региональном, муниципальном уровнях.

Однако, в объёмы финансирования объектов Перечня изменения на 2015 год – не вносятся. Кроме того, ни пояснительная записка, ни ФЭО, причины переноса объёмов финансирования, а также обосновывающие расчёты по вышеуказанным объектам, - не содержит.

При этом, Проектом постановления предлагается уточнить сроки строительст-

⁵ Заключение КСП на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25 октября 2012 г. № 443 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 11.10.2013 № 71 и от 21.10.2013 № 77.

⁶ П.п. 14 ст. 6 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта».

ва по 2 объектам:

табл. 2

Наименование объекта	Утверждено в Перечне	В Проекте постановления
Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка.	2013-2014	2013-2015
Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района	2014-2017	2014-2018

2.1.3. Перераспределить объёмы финансирования между объектами Перечня (см. раздел III приложения № 1 к настоящему Заключению).

2.1.3.1. Уменьшить объёмы финансирования по объекту «Крытый футбольный манеж в г.Перми», - на сумму 30 800,0 тыс. руб. в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и переносом средств на 2015 год.

2.1.3.2. Увеличить объёмы финансирования по объекту «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» - на сумму 30 800,0 тыс. руб. в связи с выполнением дополнительных работ, неучтенных проектом для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.

Следует отметить следующее.

Анализ финансирования строительства объекта «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» показал, что по состоянию на 01.09.2014 г. общий объем капитальных вложений на строительство объекта составил 279 489,2 тыс. руб. или меньше на 15 574,9 тыс. руб. от сметной стоимости проекта:

табл. 3

Показатели	Фактическое финансирование за 2012-2014 гг., тыс. руб.			
	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Всего
Сметная стоимость инвестиционного проекта (согласно Перечню), всего,				295 064,1
- выполнение проектных и изыскательских работ		6 375,0 ¹⁾	2 125,0	8 500,0
- строительство объекта	132 500,0	138 489,2 ²⁾		270 989,2
Итого:	132 500,0	144 864,2	2 125,0	279 489,2
Остаток от сметной стоимости инвестиционного проекта				-15 574,9

¹⁾ за счёт средств регионального фонда софинансирования расходов;

²⁾ в 2013 г. – в рамках реализации краевой инвестиционной программы регионального развития, в 2014 г. – в рамках финансирования Перечня.

В связи с отсутствием ФЭО и не предоставлением в КСП ПК обосновывающих документов по увеличению стоимости инвестиционного проекта «Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в г.Краснокамске», считаем изменения на сумму 30 800,0 тыс. руб., - необоснованными, т.к. на сегодняшний день проект недофинансирован на 15 574, 9 тыс. рублей.

2.1.4. Исключить объекты ОИРЗ из Перечня – на сумму **250 947,1 тыс. руб.** (см. раздел IV приложения № 1 к настоящему Заключению).

2.1.4.1. В связи с переносом объемов финансирования на 2015 год по следующим объектам:

- «Детская поликлиника, г. Соликамск» - в объёме 11 600,0 тыс. руб.;
- «Лечебный корпус, г. Чердынь», - в объёме 32 000,0 тыс. руб.;
- «Реставрация здания государственного краевого автономного учреждения

культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь» - в объёме 110 000,0 тыс. руб.

При этом, в объёмы финансирования объектов Перечня изменения на 2015 год – не вносятся. Кроме того, ни пояснительная записка, ни в ФЭО, причины переноса объёмов финансирования по вышеуказанным объектам, - не содержит.

2.1.4.2. В связи с сокращением объёмов бюджетных инвестиций в 2014 году по следующим объектам:

- «Многоквартирный жилой дом в г. Кудымкаре» – в объёме 12 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием вида оформленного земельного участка для строительства объекта (реализация проекта переносится на более поздний срок);

- «Реабилитационный центр для детей-инвалидов на 60 мест в с. Юсьва» - в объёме 15 740,1 тыс. руб. в связи нарушением сроков выполнения работ по разработке проектно и рабочей документации;

- «Амбулаторно-поликлинический центр в г. Пермь» - в объёме 30 000,0 тыс. руб. в связи с подготовкой проекта концессионного соглашения на строительство объекта;

- «Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район» в объёме 4 637,0 тыс. руб. в связи с привлечением внебюджетных средств в рамках инвестиционной программы ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»;

- «Хирургический корпус, г. Кудымкар» - в объёме 34 970,0 тыс. руб. в связи с существенным нарушением сроков выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации принято решение о расторжении государственного контракта.

2.1.5. При проведении КСП ПК сравнительного анализа объёмов капитального строительства, указанных в Проекте постановления, на соответствие объёмам, утвержденным в государственных программах Пермского края, установлено, что объём бюджетных инвестиций в Проекте постановления не соответствует объёму, утвержденному в государственных программах в части расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на строительство ОИРЗ.

табл. 4

Наименование государственной программы	В Проекте постановления	В государственных программах	Отклонение
1. Развитие здравоохранения	175 580,1	322 584,1	-147 004,0
2. Развитие образования и науки	60 000,0	160 000,0	-100 000,0
3. Социальная поддержка граждан Пермского края	50,0	10 000,0	-9 950,0
4. Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края	0,0	15 740,1	-15 740,1
5. Культура Пермского края	493 861,6	612 966,9	-119 105,3
6. Развитие физической культуры и спорта	187 776,9	357 776,9	-170 000,0
7. Обеспечение общественной безопасности Пермского края	681 660,7	715 009,0	-33 348,3
8. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	29 494,0	161 376,0	- 131 882,0
9. Воспроизводство и использование природных ресурсов	9 827,6	9 851,4	-23,8
Всего:	1 638 250,9	2 365 304,4	- 727 054,5

Таким образом, предлагаемый в Проекте постановления объём бюджетных инвестиций на строительство объектов ОИРЗ меньше на 727 054,5 тыс. руб., чем ут-

верждено в государственных программах Пермского края на момент проведения финансовой экспертизы Проекта постановления.

2.1.6. Следует отметить, что на момент проведения финансовой экспертизы Проекта постановления в КСП ПК поступил⁷ проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – «Законопроект»).

КСП ПК также проведен сравнительный анализ объемов финансирования на 2014 год, указанных в Проекте постановления, с объемами финансирования, указанными в Законопроекте, в результате которого **установлено их соответствие**.

2.2. Анализ изменений в части объектов автомобильного строительства регионального значения (далее – объекты АДРЗ).

Проектом постановления предлагается сократить объем финансирования по объектам АДРЗ - на сумму 106 965,1 тыс. руб. или 6,2 % от уточненного плана (1 723 894,8 тыс. руб.), при этом, сокращенный объем бюджетных инвестиций (1 616 929,7 тыс. руб.) сократился по сравнению с первоначально утвержденным планом (2 193 558,4 тыс. руб.) на 576 628,7 тыс. руб., то есть, более чем в 1,4 раза.

Изменения предлагаются в отношении только одного объекта - «Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км 22+157-км 25+780».

В соответствии с п.1 ст.10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»: *решения Правительства Пермского края по реализации бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры принимаются в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, принятым постановлением Законодательного Собрания Пермского края*. Предлагаемые изменения уже учтены в ГП «Развитие транспортной системы Пермского края» (в редакции постановления Правительства Пермского края от 18.07.2014 № 650-п) и в Законе Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Закона Пермского края от 25.06.2014г. № 344-ПК). Таким образом, не соблюдена установленная последовательность принятия решения по реализации бюджетных инвестиций.

В пояснительной записке к Проекту постановления причиной внесения изменений указывается «для обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 году по средствам, переданным в 2014 году в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов». При этом отмечаем, что в проекте Закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», который направлен в КСП ПК в августе текущего года, предусмотрено сокращение в 2014 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края на сумму 181 517,8 тыс. руб.

3. Таким образом, Проектом постановления предлагается уменьшить общий объем финансирования объектов Перечня с 16 390 301,82 тыс. руб. до 15 671 778,2 тыс. руб., то есть, т.е. на 718 523,62 тыс. руб. (или на 4,4 %), при этом, по сравнению с первоначальной редакцией Перечня объем бюджетных инвестиций сократит-

⁷ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 19.08.2014 № 07/1632-14 «О направлении проекта закона на заключение».

ся на 2 483 512,1 тыс. руб. или на 13,7% от первоначальных объёмов (18 155 290,3 тыс. руб.):

табл. 5

Период	Объём финансирования на 2014 год, тыс. руб.		согласно Проекту поста- новления	Изменения, тыс. руб.	
	утверждено			от первоначально утвержденного Перечня	от уточненного Перечня
	в первоначаль- ном Перечне	в уточненном Перечне			
2014 год	5 663 042,7	3 973 704,22	3 255 180,6	-2 407 862,1	-718 523,62
2015 год	5 572 688,5	5 607 038,5	5 607 038,5	34 350,0	0,0
2016 год	6 919 559,1	6 809 559,1	6 809 559,1	-110 000,0	0,0
Итого:	18 155 290,3	16 390 301,82	15 671 778,2	-2 483 512,1	-718 523,62

Вывод:

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

Председатель
Контрольно-счётной палаты Пермского края



Ю. В. Новосёлов

**Информация
об изменениях, вносимых в объёмы финансирования объектов Перечня**

Наименование объектов	Наименование государственной программы	Изменения на 2014 год, тыс. руб.
Раздел I. Увеличение объема финансирования объектов:		250,0
1.1. Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район	«Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края»	250,0
Раздел II. Уменьшение объема финансирования объектов:		-360 861,4
1. Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	«Развитие здравоохранения»	-200,0
2. Детская поликлиника, г. Кудымкар	«Развитие здравоохранения»	-200,0
3. Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района	«Социальная поддержка граждан Пермского края»	-9 950,0
4. Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)	«Воспроизводство и использование природных ресурсов»	-23,8
5. Реконструкция Пермского музыкального колледжа	«Культура Пермского края»	- 9 105,3
6. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края	«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	-33 348,3
7. Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	«Развитие образования и науки»	- 100 000,0
8. Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла – на 2015 год	«Развитие здравоохранения»	- 38 034,0
9. Крытый футбольный манеж в г.Перми	«Развитие физической культуры и спорта»	-170 000,0
Раздел III. Перераспределение объёмов финансирования между объектами:		0,0
1. Крытый футбольный манеж в г.Перми	«Развитие физической культуры и спорта»	- 30 800,0
2. Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск	«Развитие физической культуры и спорта»	+ 30 800,0
Раздел IV. Исключение объектов из Перечня:		-250 947,1
1. Многоквартирный жилой дом в г. Кудымкаре	«Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края»	-12 000,0
2. Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район	«Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края»	- 4 637,0

Наименование объектов	Наименование государственной программы	Изменения на 2014 год, тыс. руб.
3. Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь	«Культура Пермского края»	-110 000,0
4. Амбулаторно-поликлинический центр в г. Пермь	«Развитие здравоохранения»	- 30 000,0
5. Детская поликлиника, г. Соликамск	«Развитие здравоохранения»	- 11 600,0
6. Лечебный корпус, г. Чердынь	«Развитие здравоохранения»	-32 000,0
7. Хирургический корпус, г. Кудымкар	«Развитие здравоохранения»	- 34 970,0
8. Реабилитационный центр для детей-инвалидов на 60 мест в с. Юсьва	«Развитие здравоохранения»	-15 740,1
ВСЕГО:		-611 558,5