



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ
ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksp.permkrai.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

В.А. Сухих

15.06.2012 № 1-11/408

на № 07/1197-12 от 07.06.2012г.

О направлении заключения


Уважаемый Валерий Александрович!


Направляем Вам заключение на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

Ю.В.Новоселов





КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail:

permoblksp@ksp.permkrai.ru

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Пермского края

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 гг.»»

(внесён: депутатом Законодательного Собрания Пермского края Е.Е. Гилязовой)

« 15 » июнь 2012 г.

№ 30

По поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края от 07.06.2012 №07/1197-12 на рассмотрение представлен проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» (далее – Программа).

По результатам финансовой экспертизы законопроекта, установлено следующее:

1. В проекте закона предусмотрена корректировка 33-х программных мероприятий (или 46%) из 71, утвержденных по Программе.

Таблица 1

Сравнительный анализ количества объектов (мероприятий), подлежащих корректировке

Наименование разделов Программы	Кол-во объектов (мероприятий) всего, ед.	из них подлежат корректировке, единиц				
		всего	в том числе			
			в связи с увеличением объемов фин-я	в связи со снижением объемов фин-я	новые объекты	исключены
1.Строительство водохозяйственных сооружений	9	4	1	0	1	2
2.Реконструкция водохозяйственных сооружений	9	4	2	1	0	1
3.Капитальный ремонт водохозяйственных сооружений	37	15	7	8	0	0
4.Исследования и работы в сфере водных отношений	16	10	0	10	0	0
ИТОГО	71	33	10	19	1	3

Как следует из данных анализа, наибольший объем корректировок по объектам в % отношении приходится на раздел Программы «капитальный ремонт водохозяйственных сооружений».

2. В результате корректировок (по итогам выполнения Программы за 2011 год и на 2012 год) общая потребность в финансовом обеспечении Программы увеличилась в среднем на 1 222,2 тыс. руб. за счет средств федерального и местных бюджетов. Средства краевого бюджета предложено скорректировать следующим образом: за счет экономии, сложившейся в ходе реализации Программы за 2011 год (-2 269,5 тыс. руб.) и снижения финансирования по ряду объектов (-38 269,4 тыс. руб.) одновременно планируется увеличить финансирование объектов (+40 538,9 тыс. руб.), в том числе включить строительство 1-го нового объекта. Обоснования вносимых изменений по снижению и увеличению финансирования за счет средств краевого бюджета (по данным Министерства природных ресурсов) представлены в Приложениях 1,2 к заключению.

3. Согласно пояснительной записке к законопроекту планируется финансирование 1-го нового объекта «Берегоукрепление с. Крюково, Еловский район» в общей сумме 27 278,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета 17 212,6 тыс. руб. (63%), краевого бюджета 7 549,3 тыс. руб. (28%) и местного бюджета 2 516,4 тыс. руб. (9%).

Объем финансовой потребности соответствует сумме, представленной в титульном списке строек на 2012 год; уровни софинансирования определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 522¹.

4. Как следует из дополнительной информации, представленной Министерством природных ресурсов, значительный объем средств по увеличению финансирования объектов (в основном по разделу «капитальный ремонт водохозяйственных сооружений») вызван необходимостью внесения изменений в проектно сметную документацию, что свидетельствует о некорректном уровне их составления. Например:

-при реализации проекта капитального ремонта ГТС пруда на р. Сива в с. Сива Сивинского района (разработчик ФГУП «Пермгипроводхоз») выявлены следующие дополнительные работы: увеличение длины крепления откоса плотины на 115 метров, устройство подводящего канала к пожарному пирсу, устройство сороудерживающих решеток, ремонт 7 затворов, монтаж с приобретением 7 подъемников, ремонт бетонных стен входного оголовка, стыков блоков водопроводящей части водосброса, стен быстротока и гасителей;

-при восстановлении пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка Верещагинского района выявлены неучтенные проектом дополнительные работы, связанные с укреплением верхового откоса земляной плотины с устройством каменной наброски, устройством мостового перехода и дорожной одежды, бетониро-

¹ "О предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы"

ванию монолитных ж/б плит в зимнее время, понижением отметки ложа основной части пруда на 0,5 м. (разработчик ЗАО «Политех») и др. примеры.

5. Кроме финансовых корректировок, автор законопроекта предлагается уточнить показатели эффективности реализации Программы (Приложение 6 к законопроекту). Так, например:

- вместо ввода в эксплуатацию 1951 п.м построенных сооружений инженерной защиты предлагается ввод 2 861 п.м (увеличение на 32% или на 910 п.м. – в связи с включением нового объекта - «Берегоукрепление с. Крюково, Еловский район»);

- вместо капитального ремонта водохозяйственных сооружений (защитные дамбы, берегоукрепления) в объеме 2 182,6 п.м. предлагается уменьшение объемов на 50 п.м. и т.д.

Сравнительный анализ предлагаемых изменений показывает, что по сравнению с первоначальной редакцией Программы практически по всем показателям наблюдается значительное снижение целевых показателей на момент окончания действия Программы.

Вывод:

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского Края «О краевой целевой программе «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» может быть рекомендован для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания Пермского края.

Председатель



Ю.В. Новоселов

Приложение 1 к заключению
 Предложения по уменьшению потребности финансирования из краевого бюджета в 2012 году мероприятий краевой целевой программы "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"

тыс. руб.

п/п	Наименование мероприятия Программы	Заказчик	Предусмотрено действующей Программой средств краевого бюджета	Предлагаемое законопроектное уменьшение краевого бюджета	Обоснование вносимых изменений
1	Берегоукрепление Камского водохранилища в с. Висим Добрянского района	Администрация Добрянского МР	2 132,6	-2 132,6	Объект включен на 2012 год в перечень объектов ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (финансирование - за счет средств федерального бюджета по заказу Камского БВУ)
2	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (3 очередь) Пермского района	Министерство природных ресурсов Пермского края	4 800,0	-4 800,0	В связи с целесообразностью разработки проектной документации и реализации объекта в рамках долгосрочной целевой программы "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы".
3	Реконструкция ГТС пруда в п. Старый Бисер Горнозаводского района	Администрация Горнозаводского МР	1 420,0	-1 420,0	Необеспечение финансирования из местного бюджета (письмо о переносе сроков реализации объекта администрации Горнозаводского МР от 02.02.2012 № СЭД-01-33-53);
4	Реконструкция защитной дамбы обвалования с. Усть-Качка Пермского района	Администрация Пермского района	13 900,4	-13 900,4	Плановое финансирование объекта из федерального бюджета в рамках ФАИП на 2014 год. Объект включен в состав проекта долгосрочной целевой программы "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы" (далее - проект ДЦП).
5	Капитальный ремонт дамбы в с. Посад Кишертского района	Администрация Кишертского МР	3 385,9	-3 024,6	Экономия по результатам размещения заказа в 2011 году. Затраты на 2012 год предусмотрены по муниципальному контракту
7	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г.Кунгуре в р-не ул. Коммуны, д.3	Администрация г. Кунгура	4 753,0	-4 753,0	Перенос сроков реализации объекта в связи с ограниченностью средств местного бюджета и большей приоритетностью капитального ремонта участков дамб по ул. Хуторская и Детская (письмо администрации г.Кунгура от 09.02.2012 № 110-01-56). Объект включен в состав проекта ДЦП.
8	Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Ирень в д. Болотово Кунгурского района	Администрация Кунгурского МР	5 491,7	-2 899,4	Уточнение сметной стоимости объекта по результатам разработки проектно-сметной документации (ПСД)
9	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Федоровск Куединского района	Администрация Куединского МР	5 600,0	-2 555,6	Планируемое привлечение на объект в 2012 году средств федерального бюджета
10	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Буб в с. Буб Сивинского района	Администрация Сивинского МР	309,0	-309,0	Экономия по результатам размещения заказа в 2011 году.
11	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сып в д.Люнь Уинского района	Администрация Уинского МР	2 735,0	-396,3	Экономия по результатам размещения заказа в 2011 году. Затраты на 2012 год предусмотрены по муниципальному контракту
12	Капитальный ремонт ГТС пруда в д. Верхнее Рождество Частинского района	Администрация Частинского МР	2 553,0	-308,3	Уточнение сметной стоимости объекта по результатам разработки ПСД
13	Исследования и работы в сфере водных отношений, информационно-издательская и просветительская деятельность	Министерство природных ресурсов Пермского края	5 763,5	-1 770,2	Приоритетность завершения строительных объектов
Итого				-38 269,4	

Предложения по увеличению потребности финансирования из краевого бюджета в 2012 году мероприятий краевой целевой программы "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"

тыс.руб.

п/п	Наименование мероприятия Программы	Заказчик	Предусмотрено действующей Программой, средства краевого бюджета	Предлагаемое законопроектное увеличение краевого бюджета (+)	Обоснование вносимых изменений
1	Берегоукрепление с. Крюково Еловского района	Администрация Еловского МР	0,0	7 549,3	Объект предлагается включить в Программу в связи с предусмотренным в 2012 году софинансированием из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.»
2	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь) Пермского района	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	0,0	300,0	Предусматриваются расходы на корректировку проектно-сметной документации (ПСД) по объекту для определения объемов и стоимости работ, необходимых для завершения объекта
3	Восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка, Верещагинский муниципальный район	Администрация Верещагинского МР	0,0	6 021,6	В связи с ошибками и работами, не учтенными проектом, произведена корректировка ПСД, по результатам которой стоимость объекта увеличилась
4	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г.Кунгуре в районе от ул. Хуторская до ж/д моста	Администрация г. Кунгура	1 511,0	1 514,9	Уточнение сметной стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации
5	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г.Кунгуре в районе ул. Детская	Администрация г. Кунгура	1 502,0	1 752,6	Уточнение сметной стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации
6	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Путино Верещагинского района	Администрация Верещагинского МР	0,0	3 797,1	Необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных утвержденным проектом (Администрацией Верещагинского района предоставлена смета на дополнительные работы)
7	Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Очер в п. Павловский Очерского района	Администрация Очерского МР	6 440,0	15 909,9	Объект реализуется с 2011 года. Необходимо завершить в 2012 г. капитальный ремонт потенциально опасного ГТС водохранилища
8	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Сива Сивинского района	Администрация Сивинского МР	3 441,2	3 693,5	Уточнение затрат на завершение объекта по результатам корректировки проектно-сметной документации
Итого				40 538,9	
в том числе:				38 269,4	за счет перераспределения затрат между мероприятиями Программы (Прилож.1)
				2 269,5	за счет экономии в ходе реализации Программы в 2011 году