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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КСППК) 

Ул.Ленина, д. 51 , г . Пермь, 614006 

тел . (342) 217-75-00, факс 217-75-0 1 
E-mail: Permob Lksp@kspppk.ru 

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090 
ИНН/КПП 59022923 50/590201001 

на N2 07/1016-15 от 29.04.2015 г. 

О направлении заключения 

Председателю 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

В.А.Сухих 

Уважаемый Валерий Александрович! 

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 г. NQ1509 «Об 
утверждении Перечия объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (внесен и.о. губернатора Пермского края Г.П. 

Тушнолобовым). 

Приложение : на -/j-л . в 1 экз. 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты В.Л.Шуклецов 

Законодательное СобранИёJ 
Пермского края / 

О 7 МАй 2015 
~ / 1; я--- tfJ/o.f-



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КСППК) 

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: proЬiksp@ksppk.ru ; 
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«0 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 20 ноября 2014 г. NQ 1509 «Об утверждении Перечия 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(внесён и.о . губернатора Пермского края ГЛ. Тушнолобовым) 

В КСП ПК для подготовки заключения направлен 1 проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края «0 внесении изменений в 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 

2014 г. NQ 1509 «Об утверждении Перечия объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - «Проект 

постановления»). Проект постановления предлагает внесение в Перечень 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов2 (далее -
«Перечень на 2015-2017 гг.» ), изменений в части: объектов Перечня; объёмов 
финансирования (в том числе по годам); проектной стоимости инвестиционных 

проектов; проектной мощности объектов. 

Поскольку Проект постановления 

настоящее Заключение подготовлено 

(фактически- за 3 рабочих дня). 
По существу отмечаем: 

поступил в ксп пк - 29.04.2015, 
в условиях дефицита времени, 

1. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём 

финансирования объектов Перечия на 2015-2017 гг. с 8 763 671,0 тыс. руб. до 
8 576 435,0 тыс. руб. или на 187 236,0 тыс. руб., в том числе: в 2015 году 
уменьшение составит 1 047 570,2 тыс. руб.; в 2016 году увеличение на 866 334,2 
ты с. руб.; в 2017 году уменьшение на 6 000,0 ты с. руб. 

Изменения в объёмы финансирования объектов вносятся по 6 
государственным программам из 7, включенным в Перечень на 2015-2017 гг. 
Значительные изменения предусмотрены по 3 государственным программам. 

1 Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 29.04.2015 .N2 07/1016-15 «0 направлении 
проекта постановления на заключение» (вх . .N2 1-14/324 от 29.04.2015). 

2 Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 .N2 1509 «06 
утверждении Перечия объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
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Сокращение общего объёма по государственным программам «Развитие 

здравоохранения» - на 275 723,7 тыс. руб. и «Культура Пермского края - на 
528 552,4 тыс . руб., при этом предусматривается увеличение объёма 
финансирования по государственной программе «Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края» -на 562 213,5 тыс. руб. (см. таблицу 1). Кроме 
того, Перечень на 2015-2017 гг. предлагается дополнить 2 объектами 

строительства государственной программы «Обеспечение качественным 

жильём и услугами ЖКХ населения Пермского края». 
Таблица 1 

б тыс. pyl . 
Наименование Объём финансирования согласно Изменения 

государственной Г!роектvпостановления Перечию на 2015-2017 гг. 
программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 Г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Развитие 
здравоохранения 289 298,3 828 886,8 0,0 520 078,9 867 829,9 6 000,0 -230 780,6 -38 943,1 -6 000,0 
2. Развитие 
образования и 

науки 342 127,6 100 000,0 0,0 387 500,0 0,0 0,0 -45 372,4 100 000,0 0,0 
3. Социальная 
поддержка 

граждан 

Пермского края 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 
4. Культура 
Пермского края 918 352,6 2 577 223,4 2 633 946,5 1 810 943,1 2 213 185,3 2 633 946,5 -892 590,5 364 038,1 0,0 
5. Развитие 
физической 

культvры и спорта 124 550,0 0,0 0,0 105 350,0 0,0 0,0 19 200,0 0,0 0,0 
6. Обеспечение 
общественной 

безопасности 
Пермского края 218 972,6 441 239,2 0,0 97 998,3 0,0 0,0 120 974,3 441 239,2 0,0 
7. Обеспечение 
качественным 

жильём и 

услугами жкх 

населения 

Пермского края 753 ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 753,2 0,0 0,0 
8 . Воспроизводство 

и исnользование 

природных 

ресурсов 745,8 20 500,0 69 839,0 20 500,0 20 500,0 69 839,0 -19 754,2 0,0 0,0 
Итого: 1 894 800,1 3 967 849,4 2 713 785,5 2 942 370,3 3 101 515,2 2 719 785,5 -1 047 570,2 866 334,2 -6 000,0 

1.1. Проектом постановления предлагается дополнить Перечень на 2015-
2017 гг.- 17 объектами, из них: 

- 15 объектов переходящих с 2014 года, которые были включены в 

Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов3 (далее - «Перечень на 2014-2016 гг.»). 

Справочно: по состоянию на 01.01 .20 15 остались незавершенными 22 объекта Перечия на 
2014-2016 гг., из них : 

- 15 объектов- вносятся Проектом постановления в Перечень на 2015-2017 гг., в том числе по 
9 объектам предлагается выполнение работ только по проектированию; 

- 6 объектов не вошли в Перечень на 2015-2017 гг., это объекты: «Реконструкция 
радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь» (со 
сроком строительства - 2012-2016 гг.); «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский 
агротехнический техникум» (со сроком строительства - 2014 г.); «Реконструкция Пермского 
музыкального колледжа» (со сроком строительства - 2014-2015 гг. ); «Санно-бобслейная трасса с 
искусственным намораживанием льда в г. Чу совой Пермского края» (со сроком строительства -
2012-2014 гг.); «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамске» (со сроком 

3 Утвержден постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 .01.2014 N2 1136 «Об 
утверждении Перечия объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
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строительства - 2012-2014 гг. ); «Стадион в г. Кудымкаре для государственных учреждений 

Пермского края» (со сроком строительства- 2014 г. ); 

- 1 объект «Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК Пермский 
краевой онкологический диспансер г. Пермь» введён в эксплуатацию в 2014 году (разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию N2 30 от 02.10.2014). 

2 новых объекта: «Хирургический корпус, г. Кудымкар» и 

«Реконструкция инженерных сетей Г АОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина». 

При этом, из Перечия на 2015-2017 гг. исключаются 2 объекта: 

«Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь» и «Комплекс районной 

больницы в п. Полазна». 

Таким образом, количество объектов капитального строительства, с 

учётом предлагаемых изменений, возрастёт с 22 до 37 объектов, т.е. на 15 
объектов. 

1.2. По 16 объектам (из 37) Перечия на 2015-2017 гг. предусматривается 
проектирование строительства (реконструкции) объектов, из них по 8 объектам 
предусмотрено выполнение этапов работ, как по их проектированию, так и 

строительству (реконструкции) объектов, при этом, объёмы работ на 

проектирование и объёмы работ по строительству объектов в Перечне на 2015-
2017 гг.,- не разделены (см. приложение 1 к настоящему Заключению). 

Считаем, что средства на проектирование (корректировку проекта) и 

средства на строительство должны быть отражены раздельно. 
Примечание: в бюджете Пермского края могут быть предусмотрены расходы на проектно

изыскательские работы и другие затраты, однако, при финансировании объектов капитального 

строительства, включенных в Перечень, должны предусматриваться только объёмы финансирования 

на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры Пермского края - см. 

Заключение КСП ПК от 29.04.2015 N2 204
• 

1.3. Проектом постановления уточняются: проектные мощности объектов, 
этапы реализации и стоимости инвестиционных проектов (см. приложение 2 к 
настоящему Заключению), при этом, информация о причинах внесения 

указанных изменений, в документах, прилагаемых к Проекту постановления, -
отсутствует. 

2. На основании информации, отраженной в финансово-экономическом 
обосновании к Проекту постановления (далее - «ФЭО» ), КСП ПК осуществлён 
анализ объёмов финансирования (см. приложение 3 к настоящему Заключению) 
и причин изменений, вносимых Проектом постановления в Перечень на 2015-
2017 гг. 

Проектом постановления предлагается: 

2.1. Увеличить объём финансирования в размере 750 335,1 тыс. руб. - за 
счёт остатков средств, неиспользованных (по состоянию на 01.01.2015) на 
строительство объектов Перечия на 2014-2016 гг., без изменения их целевой 

направленности, в том числе в 2015 году - 200 892,6 ты с. руб., в 201 б году -

4 Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния дел по 
объектам строительства 2014 года, невкmоченным в Перечень объектов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Пермского края от 20.11 .2014 N2 1509 «Об утверждении Перечия объектов капитального 
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 
И 201 7 ГОДОВ». 
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549 442,5 ты с. руб. (см. раздел I приложения 3 к настоящему Заключению). 

Справочно: согласно данным «АЦК-Финансьш, на финансирование объектов Перечия в 2014 
году было предусмотрено 1 599 418,8 тыс. руб., из них профинансировано- 278 474,1 тыс. руб. (или 
17,4%). Таким образом, остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2015 составил 
1 320 944,7 тыс. руб ., из них: 

- 750 335,1 тыс. руб.- предлагается распределить Проектом постановления; 

- 570 609,6 тыс. руб . - нераспределённый остаток - см . приложение 4 к настоящему 

Заключению. 

Увеличение предусматривается: 

- по 6 объектам, ранее включённым в Перечень на 2015-2017 гг. , на 

общую сумму- 272 729,9 тыс. руб. 
Справочно: увеличение предусмотрено по следующим объектам : «Окружной кожно

венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка 

проектно-сметной документации» - на 55 974,2 тыс. руб. ; «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» 

(физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка) - на 18 600,0 тыс. руб.; 

«Приспособление здания Речного вокзала для современного использования»- на 101 188,4 тыс. руб.; 
«Крытый футбольный манеж в г. Перми» - на 19 200,0 тыс. руб . ; «Реконструкция региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского 

края» - на 75 626,3 тыс. руб.; «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района»- на 2 141,0 
тыс . руб. 

-по 15 включаемым в Перечень на 2015-2017 гг. объектам, которые ранее 
являлись объектами Перечия на 2014-2016 гг., на общую сумму- 477 605,2 тыс. 
руб . Срок окончания строительства данных объектов переносится с 2014 года 
на 2015 и 2016 года, при этом, согласно ФЭО, по 1 О объектам, в том числе 9 
объектам пожарного депо, отсутствуют заключенные государственные 

контракты (их заключение планируется только в 2015-2016 гг.), что является 

несоблюдением требований п. 2.9. Порядка5 , утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 27.03.2014 N2 199-п. 

Примечание: согласно п . 2.9. Порядка принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций, расходов на предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Пермского края, 

внесение изменений в Перечень и в государственные программы Пермского края за счёт 

иенепользованных остатков на начало очередного финансового года возмо~но в случае наличия 

потребности в соответствии с заключенными государственными контрактами и объявленными в 

отчётном финансовом году конкурсными процедурами без изменения целевого направления 

расходов. 

2.2. Сократить объём финансирования Перечия по 1 О объектам на 
общую сумму- 845 312,8 тыс. руб . , в том числе в 2015 году- 759 959,3 тыс. 
руб. , в 2016 году- 79 353,5 тыс. руб., в 2017 году- 6 000 тыс. руб. (см. раздел II 
приложения 3 к настоящему Заключению). 

2.3. Перераспределить объёмы финансирования: 
2.3.1. Перераспределение средств краевого бюджета, предусмотренных в 

Перечне на 2015-2017 гг. на строительство объекта «Лечебный корпус 
госпиталя ветеранов войн, г.Пермь», в сумме 287 952,2 тыс. руб. (см. раздел III 
приложения 3 к настоящему Заключению) на финансирование объектов: 

- «Комплекс краевой психиатрической больницы . .. » - 234 000 тыс. руб. 

5 Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, расходов на 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Пермского края. 
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(для оплаты проектных и строительно-монтажных работ); 

- «Окружной кожно-венерологический диспансер в г. Кудымкаре Коми
Пермяцкого округа ... » - 30 388,4 тыс. руб. (для оплаты стоимости работ в 
соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 16.12.2014 к 
основному контракту с 000 «Прикамье-ресурс» в сумме 155 583,4 тыс. руб. и 
на оплату авторского надзора в размере 297,7 ты с. руб.); 

Справочно: после корректировки проектной документации сметная стоимость строительства 

объекта увеличилась и составила6 в ценах III квартала 2014 года- 275 043 ,7 тыс. руб., (т.е. возросла 
на 28 640,7 тыс. руб.\ при этом, изменения в части уточнения данной стоимости объекта в Перечень 
на 2015-2017 гr.,- не вносятся. 

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 05.04.2013 .N2 44-ФЗ «0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в случае увеличения стоимости государственного контракта, государственный заказчик 

обязан провести повторную процедуру размещения заказа. 

- «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

окружная больница» в с. Юрла» - 8 000,0 тыс. руб. (на выполнение проектно
изыскательских работ по 2 и 3 этапам строительства); 

- «Пожарного депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, 

микрорайон Усольский)» - 15 563,8 тыс. руб. (для завершения строительства 
объекта). 

2.3 .2. Перераспределение объёмов финансирования между годами: с 2015 
года на 2016 год по 3 объектам на общую сумму - 396 245,2 тыс. руб. (см. 
раздел IV приложения 3 к настоящему Заключению). 

2.4. Перераспределить средства с капитальных вложений на текущие 
расходы: 

Проектом постановления предлагается перераспределить средства в 

объёме 133 285,9 тыс. руб. (см. раздел V приложения 3 к настоящему 

Заключению), а именно: 

2.4.1. По объекту «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермы> 
предлагается средства в размере 131 625,1 тыс. руб. направить в 2015 году на 
предоставление субсидии ГБУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» на мероприятия по проведению работ в рамках принятого 

решения по размещению госпиталя в здании санатория-профилактория 

«Энергетию> с приведением его в нормативное состояние; 

2.4.2. По объекту «Здание Пермской художественной галереи» 

предлагается средства в размере 1 660,8 ты с. руб. направить в 2015 году на 
оплату работ по оценке объектов недвижимости (9,6 тыс. руб.), на содержание 
здания (1168,9 тыс. руб.), на уплату земельного налога на период проведения 
проектно-изыскательских работ (482,3 тыс. руб.). 

Средства в размере 1 113 030,1 тыс. руб . планируется направить: в 2015 
году на приобретение объектов недвижимого имущества (на приобретение 
здания с земельным участком) - 513 030,1 тыс. руб.; в 2016 году на 
проектирование и реконструкцию данного здания 600 000,0 тыс. руб. 

Считаем, что средства на приобретение здания под размещение Пермской 

6 Согласно положительному закточению о проверке достоверности определения сметной стоимости, 
выданному КГ АУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от О 1.1 0.2014. 

7 В ценах IV квартала 2010 года сметная стоимость объекта составляет 246 403,0 тыс. руб. 
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художественной галереи в размере 513 030,1 ты с. руб. необходимо исключить 
из Перечия на 2015-2017 гг., предусмотрев в Перечне на 2015-2017 гг. только 

средства на реконструкцию здания Пермекай государственной художественной 

галереи. 

2.5. Включить в Перечень 2 новых объекта: 
Проектом постановления предлагается включить в Перечень на 2015-2017 

гг . - 2 объекта на общую сумму- 41 027,6 тыс. руб. (см . раздел VI приложения 
3 к настоящему Заключению), а именно: 

объект «Хирургический корпус, г. Кудымкар», с объёмом 

финансирования на 2015 год в размере 5 000,0 тыс . руб. (на проектирование 

объекта в соответствии с новым медико-техническим заданием); 

- объект «Реконструкция инженерных сетей Г АОУ «Пермский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»,

с объёмом финансирования на 2015 год в размере 36 027,6 тыс . руб . 
Справочно: согласно Паспорту инвестиционного проекта «Реконструкция инженерных сетей 

Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф .Кузьмина», оценочная сметная стоимость проекта указана в размере 44 153,7 тыс. руб. , из них в 

2015 году требуется на проектирование- 3 834,2 тыс. руб., на реконструкцию- 32 193,4 тыс . руб. 

2.6. Исключить из Перечня на 2015-201 7 гг. : 

Проектом постановления предлагается исключить из Перечия на 2015-
2017 гг. - 2 объекта на общую сумму- 523 430,8 тыс. руб., в том числе в 2015 
году - 156 125,1 тыс. руб., в 2016 году - 367 305,7 тыс. руб., а именно: 

2.6.1. Объект «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермы> с 

объёмом финансирования на 2015-2016 гг. в размере 498 930,8 тыс. руб. (см., 
п.2.3 .1. и п. 2.4.1 настоящего Заключения); 

2.6.2. Объект «Комплекс районной больницы в п. Полазна» с объёмом 
финансирования на 2015 год в размере 24 500,0 тыс. руб. (в связи с тем, что 
разработка проектно-сметной документации осуществляется бюджетным 

учреждением «Управление капитального строительства» в рамках 

муниципального контракта; средства на СМР будут запланированы после 

получения положительного заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию). 

2.7. Следует отметить, что ФЭО не содержит экономического и 

статистического анализов, расчёта экономической эффективности 

предлагаемых Проектом постановления изменений. Это в целом не 

соответствует требованиям п. 2.2.5. Порядка законопроектной деятельности в 
исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и 

аппарате Правительства Пермского края (далее - «Порядок»). 
Справочпо: согласно п. 2.2.5. Порядка8 : « .. . Обоснование должно основываться на 

финансовом, экономическом , статистическом анализах и содержать сведения об источниках и 

объёмах финансирования реализации законопроекта на текущий и(или) последующие годы, расчёт 

экономической эффективности». 

8 Утверждён Указом Губернатора Пермского края от 25.03.2011 .N~ 24 «Об утверждении Порядка 
законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, 

Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства 

Пермского края» . 



7 

3. КСП ПК проведён сравнительный анализ объёмов финансирования 
объектов Перечня, предлагаемых в Проекте постановления, с объёмами 

бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, 

указанными в проекте закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (далее - «Законопроект»), в результате которого 

установлено их несоответствие. 

Так, Проектом постановления не учтены изменения, принятые при 

рассмотрении Законопроекта в первом чтении на заседании Законодательного 

Собрания Пермского края, на общую сумму 110 283,0 тыс. руб.- см. таблицу 2. 
Таблица 2 

б тыс.ру. 

Период Объёмы финансирования объектов Перечия Отклонения 

в Проекте постановления в Законопроекте 

2015 ГОД 1 894 800,1 2 005 083,1 -110283,0 
2016 ГОД 3 967 849,4 3 967 849,4 0,0 
2017 год 2 713 785,5 2713785,5 0,0 

Итого: 8 576 435,0 8 686 718,0 -110 283,0 

Кроме того, по итогам рассмотрения рабочей группой по подготовке 

Законопроекта ко второму чтению поправок, предложений и замечаний, 

поступивших к Законопроекту, объёмы финансирования, указанные в Проекте 

постановления, по сравнению с Законопроектом (с учетом решения рабочей 

группы), уменьшены на сумму 57 556,9 ты с. руб. (см. приложение 5 к 

настоящему Заключению). 

4. С учётом предлагаемых Проектом постановления изменений, общий 
объём финансирования объектов Перечия на 2015-2017 гг. составит 

8 576 435,0 тыс. руб.: 

Период Объём финансирования из бюджета Пермского края 

согласно утверждено 

Проекту постановления в Перечне 

2015год 1 894 800,1 2 942 370,3 
2016 ГОД 3 967 849,4 3 101 515,2 
2017 год 2 713 785,5 2 719 785,5 

Итого: 8 576 435,0 8 763 671,0 

Таблица 3 
тыс. руб. 

изменения 

-1 047 570,2 
866 334,2 

-6 000,0 

-187 236,0 

5. Проектом постановления в ходе исполнения бюджета Пермского края 
вносятся значительные изменения в объёмы финансирования объектов Перечия 

на 2015 год, а именно, предлагается уменьшить общий объём финансирования 
объектов на текущий финансовый год (2015) на 1 047 570,2 тыс. руб. или 35,6% 
от утвержденного объёма средств на 2015 год (2 942 370,3 тыс. руб.). 

По существу отмечаем: 

Согласно статье 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 NQ 111 -ПК «0 
бюджетном процессе в Пермском крае» (далее - «Закон о бюджетном 
процессе» ): в процессе исполнения бюджета текущего года решения 

Правительства Пермского края об изменении бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, в 
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случае если изменяются общий объём бюджетных ассигновании на 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

и(или) объёмы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в разрезе государственных программ, принимаются после внесения 

изменений в закон о бюджете Пермского края и внесения соответствующих 

изменений в Перечии (в данном случае в Перечень объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края). При 

этом, Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края об 

изменении Перечней вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края одновременно с внесением в Законодательное Собрание 

Пермского края проекта закона о внесении изменений в бюджет Пермского 

края. 

Проект закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 

Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 
201 б и 2017 годов» поступил9 в Законодательное Собрание Пермского края -
19.03.2015 года. При этом, рассматриваемый Проект постановления, в 

Законодательное Собрание Пермского края поступил 10 29.04.2015 года, то есть, 
после того, как уже был принят в первом чтении (16.04.2015) проект Закона 
Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 
2016 И 2017 ГОДОВ». 

Таким образом, Проект постановления внесён в Законодательное 

Собрание Пермского края с нарушением процедуры, установленной статьёй 1 О 
Закона о бюджетном процессе. 

Примечание: необходимо отметить, что одновременно с внесением в Законодательное 

Собрание Пермского края проекта закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского 
края «0 бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края поступил и проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 года N2 1509 «Об утверждении 
Перечия объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края на 2015 год и на плановый период 2016 и 201 7 год» 11
, то есть, процедура внесения изменений в 

Перечень на 2015-2017 гг. на тот момент была соблюдена. Однако данный Проект постановления на 
заседании Законодательного Собрания Пермского края - не был принят. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что при принятии данного Проекта 

9 Письмо губернатора Пермского края от 18 .03.2015 .N!! СЭД-01 -62-375 «0 направлении проекта закона 
Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (вх . Законодательного Собрания Пермского края от 19.03 .2015 .N2 799-
15/07). 

10 Письмо губернатора Пермского края от 29.04.2015 .N2 СЭД-01-62-677 «0 направлении проекта 
постановления Законодательного Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 года .N2 1509 «Об утверждении Перечия 
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 год» (вх. Законодательного Собрания Пермского края от 29.04.2015 .N2 1337-
15/07). 

11 Письмо губернатора Пермского края от 30.03.2015 .N2 СЭД-01-62-477 «0 направлении проекта 
постановления Законодательного Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 20 ноября 2014 года .N2 1509 «Об утверждении Перечия 
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 год» (вх. Законодательного Собрания Пермского края от 31.03.2015 .N2 910-
15/07). 
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постановления сразу в двух чтениях существует риск возникновения 

несоответствия объёмов капитальных вложений, содержащихся в Проекте 

постановления, объёмам бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, утвержденным в 

бюджете Пермского края. 

Вывод: проект постановления Законодательного Собрания Пермского 

края «0 внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20 ноября 2014 г. NQ 1509 «Об утверждении Перечия 
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
рекомендуется для рассмотрения Законодательному Собранию Пермского края. 

И.о . председателя 

Контрольно-счётной палаты 

Пермского края 

Сычев, 

8 (342) 217-67-09. 

В.Л. Шуклецов 



Приложеине 1 
к Заключению КСП ПК 

ОТ « !f » мая2015r.N2 rJt/ 

Перечень объектов, по которым предусматривается проектирование 
строительства(реконструкции) 

.N2 п!п 
Наименование государственной программы 1 Этап реализации 

наименование объекта проекта 

1 Развитиездравоохранения 

1.1 Пермекая клиническая инфекционная больница .N2 1, г.Пермь 
проектирование и 

строительство 

Комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологическое 

1.2 
диспансерное отделение со стационаром, г . Пермь Свердловекий 

проектирование 
район, ул . Лодыги на, 1 О ; два палатных корпуса, г . Пермь, 

Орджоникидзевский район, у л . 2-я Корсуньская, 1 О 

1.3 Детская поликлиника в Кировеком районе, г.Пермь проектирование 

1.4 Детская поликлиника, г.Соликамск проектирование 

1.5 Лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск проектирование 

1.6 Лечебный корпус , г . Чердынь проектирование 

1.7 
Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая проектирование и 

окружная больница» , с .Юрла строительство 

1.8 Хирургический корпус, г . Кудымкар проектирование 

2 Развитие образования и науки 

2.1 
Реконструкция инженерных сетей Г АОУ «Пермский кадетский корпус проектирование и 

Приволжского федерального округа имени Героя Росени Ф.Кузьмина» строительство 

2.2 
Реконструкция учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный 

проектирование 
техникум им. А.Д. Швецова" со строительством пристроя 

3 Социальная поддержка граждан Пермского края 

3.1 
Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики 

проектирование 
Березовского муниципального района 

4 Культура Пермского края 

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и 
проектирование и 

4.1 балета им . П.И. Чайковского и приспособпение существующего здания 

для современного использования 
строительство 

приобретение, 

4.2 Здание Пермекай государственной художественной галереи проектирование и 

реконструкция 

4.3 
Приспособление здания Речного вокзала для современного проектирование и 

использования строительство 

5 Обеспечение общественной безопасности Пермского края 

5.1 Пожарное депо на 4 выезда в с .Гамово Пермского района 
проектирование и 

строительство 

6 ВоспiJоизводство и использование ПJ>ИJ>Одных _l)_есхр_сов 

6.1 
Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с. Усть-Качка проектирование и 

(3 очередь) строительство 

И сп. Абдульмаиова Э. Ф. 

8 (342) 217-75-07. 



Приложение 2 
к Заключению КСП ПК 

от «_l_» мая 201 5 г . N2 r./f 

Информация 

об изменениях, вносимых в проектные мощности объектов Перечня, 

этапы реализации и стоимости инвестиционных проектов 

N~ Наименование объекта 

n/n 

1 Комnлекс краевой психиатри-
ческой больницы : nсихоневро-

логическое диспансерное от де-

ление со стационаром , г. Пермь 

Свердловекий район, ул. Ло-

дыгина, 1 О ; два nалатных кар-
nyca, г. Пермь, Орджоникид-

зевекий район , ул. 2 -я Кор-

суньская, 1 О 

2 Окружной кожно-
венерологический дисnансер, 

г. Кудымкар Коми-Пермяцкого 
округа, в том числе корректи-

ровка nроектно-сметной доку-

ментации 

3 Комnлекс зданий Г ЛОУ 

«Пермский кадетский корnус 

Приволжского федерального 

округа имени Героя России 

Ф .Кузьмина» 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс и 

спортивная площадка 

Спальный корпус 

4 Строительство новой сцены 

Пермского академического 

театра оперы и балета им. П . И. 

Чайковского и nрисnособление 
существующего здания для 

современного использования 

5 Здание Пермекай государст-

венной художественной гале-

реи 

б Присnособnение здания Речно-

го вокзала для современного 

исnользования 

7 Пожарное депо на 4 выезда в 
с.Гамово Пермского района 

8 Берегаукреnление Боткинекого 

водохранилища в районе с. 

Усть-Качка (3 очередь) 

Абдулмtанова Э. Ф. 

8 (342) 217-75-07. 

nроект. 

мощность 

39 000,0 
кв . м. 

Утверждено в Перечне В Проекте постановления 

стоимость стоимость 
этаn nроект. этаn 

реализации 
инвестиционного 

мощность реализации 
инвестиционного 

nроекта nроекта 

nроектирова-
nроектирование 

и 
ни е 

строительство 

246 403,0 281 638,0 

207 500,0 170 882,2 

332 000,0 333 135,2 

nроектирование 

строительство 
32 590,7 

и 
кв.м. 

строительство 

приобретение, 
nроектирова-

nроектирование 
ние и строи-

и 
тельство 

реконструкция 

nроектирование 

строительство и 

строительство 

проектирование 
проектирова-

и 
ни е 

строительство 

проектирование 

строительство 262 569,9 и 226 610,1 
строительство 



N2 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 
2 
3 

Приложеине 3 
к Заключению КСП ПК 

от «_l_» мая 2015 г. N!! ..J f' 

Изменения, вносимые в объёмы финансирования объектов 

Перечия на 2015-2017 гг. 

тыс руб 
Изменения/ наименование объекта 2015 год 2016 год 2017 год 

Раздел 1. Увеличение объема финансирования объектов за счет 200 892,6 549 442,5 0,0 
остатков средств по состоянию на 01.01.2015 года 
-Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми- 55 974,2 
Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

документации 

- Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволж-
ского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» 

Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка 18 600,0 

- Приспособление здания Речного вокзала для современного ис- 101 188,4 
пользования 

Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического 7 800,0 
театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа 

- Крытый футбольный манеж в г.Перми 19 200,0 

- Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская до- 61 134,6 
лина) 

-Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2) 56 462,4 

- Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, 50 154,4 
микрорайон У сольский) 

- Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципаль- 51 948,8 
ного района 

- Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре 54 913,3 

- Пожарное депо на 2 выезда в пос . Кын Лысьвенского городского 9 094,6 
округа 

- Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Кле- 34 304,0 34 304,0 
сто в ка) 

- Пожарное депо на 2 выезда в пос . Всеволодо-Бильва Александ- 17 305,7 
ровского муниципального района 

- Пожарное депо на 2 выезда в пос . Яйва Александровского муни- 25 827,0 
ципального района 

- Пожарное депо на 4 выезда в с .Гамово Пермского района 2 141,0 
- Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни 57 535,4 

- Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципаль- 15 898,2 
ного района 

- Реконструкция региональной автоматизированной системы цен- 75 626,3 
трализованного оповещения гражданской обороны Пермского края 

- Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский му- 24,5 
ниципальный район 

- Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г.Краснокамска 728,7 

- Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с. Усть- 169,6 
Качка (2 очередь) 
Раздел 11. Сокращение объема финансирования объектов: -759 959,3 -79 353,5 -6 000,0 

- Комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологи- -6 000,0 
ческое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердлов-

ский район, у л. Лодыгина, 1 О; два палатных корпуса, г. Пермь, 

Орджоникидзевский район, у л. 2-я Корсуньская, 1 О 
- Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь -79 353,5 

- Детская поликлиника в Кировеком районе, г.Пермь -327,4 



N2 Изменения/ наименование объекта 

п!п 

4 -Детская поликлиника, г.Соликамск 

5 - Комплекс районной больницы в п.Полазна 
-Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

6 окружная больница», с .Юрла 

- Строительство новой сцены Пермского академического театра 
оперы и балета им. П.И . Чайковского и приспособление сущест-

7 вующего здания для современного использования 

- Приспособление здания Речного вокзала для современного ис-
8 пользования 

9 Зоопарк в г. Перми 

- Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с. Усть-
10 Качка (3 очередь) 

Раздел 111. Перераспределение объёмов финансирования между 
объектами 

-Комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологи-

ческое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердлов-

ский район, у л . Лодыгина, 1 О; два палатных корпуса, г . Пермь, 

1 Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10 
2 -Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь 

- Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-
Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

3 документации 

-Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

4 окружная больница», с.Юрла 

- Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, 

5 микрорайон У сольский) 

Раздел IV. Перераспределение объёмов финансирования между 
годами 

-Комплекс зданий Г ЛОУ «Пермский кадетский корпус Приволж-

1 ского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» 

Спальный корпус 

- Строительство новой сцены Пермского академического театра 
оперы и балета им . П.И. Чайковского и приспособление сущест-

2 вующего здания для современного использования 

3 - Пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово Пермского района 
Раздел V. Перераспределение средств с капитальных вложений 
на текущие расходы 

1 -Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь 

2 Здание Пермской государственной художественной галереи 

Раздел VI. Включение новых объектов 
1 -Хирургический корпус, г.Кудымкар 

Реконструкция инженерных сетей Г ЛОУ «Пермский кадетский кор-

пус Приволжского федерального округа имени Героя России 

2 Ф .Кузьмина» 

ВСЕГО 

Из них исключаются из Перечия следующие объекты: 

1. Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь 

2. Комплекс районной больницы в п.Полазна 

Абдулмtаиова Э. Ф., 

8 (342) 217-75-07. 

2015 ГОД 2016 год 2017 ГОД 

-1 072,6 

-24 500,0 

-78 255,5 

-332 880,0 

-79 000,0 

-224 000,0 
-19 923,8 

0,0 0,0 0,0 

234 000,0 

-287 952,2 
30 388,4 

8 000,0 

15 563,8 

-396 245,2 396 245,2 0,0 

-100 000,0 100 000,0 
-262 849,7 262 849,7 

-33 395,5 33 395,5 

-133 285,9 0,0 0,0 

-131 625,1 
-1 660,8 

41 027,6 0,0 0,0 
5 000,0 

36 027,6 

-1 047 570,2 866 334,2 -6 000,0 

-156 125,1 -367 305,7 0,0 
-131625,1 -367 305,7 

-24 500,0 



Приложение 4 
к Заключению КСП ПК 

от« .)f »мая 2015 г. N2__d;j 

Информация 

об остатке средств на 01.01.2015 по объектам Перечия 2014-2016 гг., 

нераспределенных на строительство объектов Перечия на 2015-2017 гг. 
тыс.руб 

N2 Наименование Объём финансирования на 2014 год 

п/п 
государственной программы, 

план* факт** 
остаток на 

объекта 01.01.2015 

1. 
Государственная программа Пермского края «Развитие здра-

воохранению> 47 384,9 4 568,0 42 816,9 
1.1 . Пермекая клиническая инфекционная больница N2 1, г. Пермь 15 398,9 4356,1 11 042,8 

1.2. 
Реконструкция радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой онкологический диспансер», г. Пермь 14 000,0 14 000,0 

1.3. Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая 

окружная больница», с. Юрла 17 986,0 211 ,9 17774,1 

2. 
Государственная программа Пермского края «Развитие обра- . 
зования и науки» 60 000,0 1 053,4 40 346,6 
Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволж-

2.1. 
ского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» 

- Физкультурно-оздоровительный комfVlекс и спортивная fVloщaд-
ка 55 000,0 36 400,0* 

2.2. Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический 
техникум» 5 000,0 1 053,4 3 946,6 

3. 
Государственная программа Пермского края «Культура Перм-

ского края» 389 778,5 31570,7 350 407,8 
Строительство новой сцены Пермского академического театра 

3.1 . оперы и балета им . П . И. Чайковского и приспособление сущест-

вующего здания для современного использования 225 000,0 3 742,6 221 257,4 
3.2. Здание Пермекай государственной художественной галереи 300,0 300,0 
3.3. Зоопарк в г. Перми 100 000,0 100 000,0 

3.4. 
Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического 

театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа 64 478,5 27 828,1 28 850,4*** 

4. 
Государственная программа Пермского края «Развитие 1изии-

ческой культуры и спорта» 138 576,9 88 489,2 50 087,7 

4.1. 
Санно-бобелейная трасса с искусственным намораживанием льда в 

г. Чусовой Пермского края 3 987,7 3 987,7 

4.2. Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамске 119289,2 88 489,2 30 800,0 

4.3 . 
Стадион в г. Кудымкаре для государственных учреждений Перм-

ского края 15 300,0 15 300,0 

5. 
Государственная программа Пермского края «Обеспечение 

общественной безопасности Пермского Ig!_aя» 681 660,7 47 955,8 86 371,8 
5.1. Объекты пожарного депо 571 984,6 47 955,8 52 322,0*** 

5.2. 
Реконструкция региональной автоматизированной системы цен-

трализованного оповещения гражданской обqJJ_оны П~мского I<_IJ_aя 109 676,1 34 049,8*** 

6. 
Государственная программа Пермского края «Воспроизводст-

9 827,6 9 079,2 578,8 
во и использование природных ресурсов» 

6.1. 
Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с. Усть- 9 251,4 9 079,2 2,6*** 
Качка (2 очередь) 

6.2. 
Берегаукрепление Боткинекого водохранилища в районе с . Усть- 576,2 576,2 
Качка (3 очередь) 

ВСЕГО: 1327 228,6 182 716,3 570 609,6 
-*) согласно объемам финансирования, утвержденным в Перечне объектов капитального строительства объектов общественнои инфра 

структуры Пермского края на 2014-2016 гг. ; 

. 

**)данные «АЦК-Финансьт; 
***)за исключением суммы остатка, включенной в Проект постановления. 

Абдульманова Э. Ф. 

8 (342) 217-75-07. 



Приложение 5 
к Заключению КСП ПК 

от « 1 » мая 2015 г. NQ d!y 

Сравнительная таблица объёмов финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений 

Наименование 

государственной 

программы 

1. Развитие здравоохранения 

2. Развитие образования и 
науки 

3. Социальная поддержка 
граждан Пермского края 

4. Культура Пермского края 

5. Развитие физической 
культуры и спорта 

б. Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края 

7. Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ 

населения Пермскоrо края » 

8. Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Итого: 

Абдуль.манова Э.Ф., 

217 75 07. 

Объём финансирования 

согласно Проекту 

постановления 

2015 г. 20 1 6г. 20 17 г. 

289 298,3 828 886,8 0,0 

342 127,6 100 000,0 0,0 

0,0 0,0 10 000,0 

9 18 352,6 2 577 223,4 2 633 946,5 

124 550,0 0,0 0,0 

218 972,6 441 239,2 0,0 

753 ,2 0,0 0,0 

745 ,8 20 500,0 69 839,0 

1 894 800,1 3 967 849,4 2 713 785,5 

б 

Объём финансирования согласно Отклонение объёмов финансирования 

Законопроекту о внесении изменений в бюджет Проекта постановления от Законопроекта о 

внесении изменений в бюджет 

принятого с учётом поправок принятого с учётом поправок ко 

в 1 чтении ко 2 чтению, припятых в 1 чтении 2 чтению, припятых 
рабочей группой рабочей группой 

2015 г . 2016 г. 201 7 г . 2015 г. 2016г. 2017 г. 2015 г . 2016 г. 20 17 г . 20 15 г . 2016г. 201 7 г. 

284 298,3 828 886,8 0,0 277 532,8 828 886,8 0,0 -5 000,0 0,0 0,0 -1 1 765,5 0,0 0,0 

306 100,0 100 000,0 0,0 342 127,6 100 000,0 0,0 -36 027,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 015 1\3,4 2 577 223 ,4 2 633 946,5 872 561 ,2 2 577 223 ,4 2 633 946,5 96 760,8 0,0 0,0 -45 791 ,4 0,0 0,0 

124 550,0 0,0 0,0 124 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

253 022,4 441 239,2 0,0 218 972,6 44 1 239,2 0,0 34 049,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

753 ,2 0,0 0,0 753 ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 245 ,8 20 500,0 69 839,0 745,8 20 500,0 69 839,0 20 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 005 083,1 3 967 842.!_ _2713 785,5 1 837 243,2 3 967 849,4 2 713 785,5 110 283,0 0,0 0,0 -57 556,9 0,0 0,0 


