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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 19 ноября 2015г. № 2088 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период  

2017 и 2018 годов» 

15.04.2016 № 74-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.03.2016  

№ 966-16/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 
направленных c письмом губернатора Пермского края  Басаргина В.Ф.  

от 29.03.2016 № СЭД-01-56-447. 
Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов
1
 (далее – Перечень). 
 
По проекту  постановления необходимо отметить следующее. 

 
1.  В соответствии с ч. 5 ст. 10   Закона Пермского края от 12.10.2007  

№ 111-ПК (ред. от 23.11.2015) «О бюджетном процессе в Пермском крае»  
в процессе исполнения бюджета текущего года решения Правительства 

Пермского края об изменении бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением 

бюджетных ассигнований в форме капитальных вложений на строительство 
жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан), 
субсидий на осуществление капитальных вложений принимаются после 
внесения изменений в закон о бюджете Пермского края и внесения 

соответствующих изменений в Перечень, в случае если изменяется общий 
объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  
в разрезе государственных программ. 

Проектом постановления предлагается изменение объёмов 
финансирования объектов капитального строительства общественной 

                                        
1
 утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11. 2015  № 2088. 
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инфраструктуры по всем государственным программам, по которым 
осуществляются бюджетные инвестиции. В связи с этим, проект постановления  

внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края наряду с 
проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 
 2018 годов», предусматривающим  изменение объёмов бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края. 
Отметим, что объёмы бюджетных инвестиций, предусмотренные 

проектом закона о внесении изменений в бюджет Пермского края, 
соответствуют изменению объёмов  бюджетных ассигнований на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения в разрезе государственных программ в соответствии  

с представленным проектом постановления. 
 

2. Проектом постановления  предлагается внести изменения по  
15 из 43 объектов, включённых в Перечень.  

Также дополнительно к включению в Перечень предлагаются  
5 объектов, из которых: 

 2 объекта предлагаются к включению вновь: 

-  строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»  со 
сметной стоимостью инвестиционного проекта 261 780,0 тыс.рублей (из них: 

124 640,0 тыс.рублей – средства бюджета Пермского края и 
137 140,0 тыс.рублей – внебюджетные источники); сроком реализации 

инвестиционного проекта 2016-2017 г.г. и проектной мощностью 456 мест.  
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления включение данного объекта в Перечень обусловлено 
необходимостью организации учебного процесса с учётом увеличения 
контингента обучающихся и соблюдения нормативных требований к 

организации образовательного процесса; 
- реконструкция здания КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический 

центр», находящегося по адресу: г.Пермь, ул. 13-я линия, д.12, под 
реабилитационный центр со сметной стоимостью инвестиционного проекта 

60 000,0 тыс.рублей, сроком реализации проекта  2016-2019г.г., проектной 
мощностью 60 койко-мест и 1 000 посещений в год. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 
постановления необходимость включения данного объекта в Перечень 

вызвана отсутствием на территории г.Перми современного краевого 
стационарного реабилитационного центра для инвалидов.  

 3 предлагаемых к включению объекта были предусмотрены 
Перечнем в предыдущие периоды: 

- пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального 
района со сроком реализации инвестиционного проекта 2013-2016г.г. 
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В соответствии с пояснительной запиской средства по данному 
объекту в сумме 1 344,1 тыс.рублей предлагается предусмотреть на 

2016 год для оплаты выполненных строительно-монтажных работ в 
рамках заключённого государственного контракта за счёт 

перераспределения части средств с других объектов, при этом, 
отмечается, что объект введён в эксплуатацию 03.02.2016. 

Данный объект был включён в Перечень в предыдущие периоды. 

Согласно информации Правительства Пермского края об итогах 
строительства объектов общественной инфраструктуры в 2015 году

2
 

при плановых назначениях 15 898,2 тыс.рублей, освоение средств по 
данному объекту составило 13 435,5 тыс.рублей (84%). Средства в 

сумме 2 462,7 тыс.рублей не освоены в связи с нарушением подрядной 
организацией сроков выполнения строительно-монтажных работ;  

- реконструкция региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края  со 

сроком реализации инвестиционного проекта 2013-2016г.г. 
В соответствии с пояснительной запиской средства по данному 

объекту в сумме 84 491,3 тыс.рублей предлагается предусмотреть на 
2016 год на завершение выполненных работ в рамках заключённого 
государственного контракта за счёт остатков средств на 01.01.2016.  

Данный объект был включён в Перечень в предыдущие периоды. 
Согласно информации Правительства Пермского края об итогах 

строительства объектов общественной инфраструктуры в 2015 году
3
 

средства в сумме 84 491,3 тыс.рублей не освоены в связи с наличием 

недостатков исполнения государственного контракта со стороны ПАО 
«Ростелеком»;  

- межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска со сроком 
реализации инвестиционного проекта 2013-2016г.г. 

В соответствии с пояснительной запиской средства по данному 
объекту в сумме 709,0 тыс.рублей предлагается предусмотреть на 2016 

год на возмещение ущерба при прохождении водопровода по земельным 
участкам, находящимся в федеральной и частной собственности, за 

счёт перераспределения с других объектов Перечня. 
Данный объект был включён в Перечень в предыдущие периоды. 

Согласно информации Правительства Пермского края об итогах 

строительства объектов общественной инфраструктуры в 2015 году
4
 

неосвоение бюджетных ассигнований в объёме 709,0 тыс.рублей по 

данному объекту связано с длительной процедурой оформления 
сервитута за пользование земельными участками,  находящимися в 

федеральной и частной собственности. 
 

                                        
2
 Письмо председателя Правительства Пермского  края от 11.03.2016г. № СЭД-01-56-333.  

3
 Письмо председателя Правительства Пермского  края от 11.03.2016г. № СЭД-01-56-333.  

4
 Письмо председателя Правительства Пермского  края от 11.03.2016г. № СЭД-01-56-333.  
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По 5 объектам Перечня на более поздний период предлагается 
перенести сроки окончания проектов: 

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь –  
с 2019 на 2020 год; 

- окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-
Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 
документации – с 2016 на 2017 год. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления 
перенос сроков по данным объектам обусловлен неисполнением 

подрядчиком обязательств по заключённым контрактам; 
- реконструкция здания  ГКБУК «Пермский академический театр оперы 

и балета им. П.И.Чайковского» с 2018 на 2019 год; 
- пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский район – с 2016 на 

2017 год; 
- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка 

(3 очередь) -  с 2017 на 2018 год. 
 По двум объектам предлагается изменить стоимость 

инвестиционного проекта: 
- по объекту «Поликлиника, с.Гамово Пермского муниципального 

района» – с 70 865,3 тыс.рублей на 72 139,8 тыс.рублей; 

-  по объекту «Крытый футбольный манеж в г.Перми» -  
с 1 421 767,5 тыс.рублей на 1 649 462,7 тыс.рублей. При этом отметим, что 

проектную мощность данного объекта предлагается уменьшить со 120 до 64 
человек в смену. 

По 5 объектам предлагается уточнить этапы реализации 

инвестиционного проекта. 

 
3. В целом по Перечню на 2016-2018г.г. в соответствии   

с представленным проектом постановления предлагается увеличение объёмов 
бюджетных инвестиций на сумму 44 491,3 тыс.рублей (на 0,4% от 

утверждённого объёма финансирования на весь период действия Перечня), в 
том числе по годам: 

- на 2016 год – увеличение на 64 491,3 тыс.рублей (на 2,6%  

от утверждённого годового объёма финансирования); 
-     на 2017 год – сокращение на 20 000 тыс.рублей (на 0,4% ); 

- на 2018 год – изменение объёмов финансирования не 
предусматривается.  

Увеличение объёмов бюджетных инвестиций в 3-летний период 
предполагается по 10 включённым в Перечень объектам. Наибольшее 

увеличение предусматривается по следующим объектам: 
- лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск на сумму 

158 718 тыс.рублей (в 159 раз); 
- комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина», спальный корпус на 
сумму 47 899,8 тыс.рублей ( в 2 раза); 
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-  пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский район на сумму 
25 653,7 тыс.рублей (на 86,2%).  

Проектом постановления предлагается уменьшить объёмы бюджетных 
инвестиций на 2016-2018г.г. по 4 объектам, в том числе наибольшее 

уменьшение предусматривается по объекту «Реконструкция здания  ГКБУК 
«Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» на 
сумму 350 000,0 тыс.рублей (на 36,8%). 

 
4. В соответствии с проектом постановления в 2016 году предполагаются 

следующие изменения объемов финансирования строительства объектов, 
содержащихся в утвержденном Перечне. 

Сокращение в полном объёме финансирования по 2 объектам: 

- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка 

(3 очередь) на сумму 20 500 тыс.рублей. 
 В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления сокращение средств по данному объекту предлагается в 
связи с невыделением в 2016 году средств федерального бюджета на 

реализацию инвестиционного проекта и переносом начала 
реконструкции с 2016 на 2017 год; 
-   реконструкция здания  ГКБУК «Пермский академический театр оперы 

и балета им. П.И.Чайковского» на сумму 50 000,0 тыс.рублей. 
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления сокращение средств по данному объекту предлагается в 
связи с переносом реализации инвестиционного проекта на 2017 год.  
 

Уменьшение объемов финансирования предлагается по 4 объектам: 

-  Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь на сумму 
60 000,0 тыс.рублей (на 36,2% от  утверждённого объёма финансирования на 

2016 год). 
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления средства сокращаются по причине неисполнения 
подрядчиком ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» обязательств по действующему 

контракту на корректировку проекта и началом процедуры 
расторжения контракта. Также сокращаются средства по данному 
объекту, предусмотренные на 2017 год (на 50 000,0 тыс.рублей) и на 

2018 год (на 106 739,9 тыс.рублей), с перераспределением инвестиций на 
другие объекты Перечня; 

-  строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический 
театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» на сумму 100 000,0 тыс.рублей  

(на 33,3%). 
В пояснительной записке к проекту постановления отсутствует 

причина сокращения средств. Указывается, что оставшиеся средства в 
сумме 200 000,0 тыс.рублей предусматриваются на 2016 год на 

выполнение проектно-изыскательских работ; 
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- здание Пермской государственной художественной галереи на сумму 
54 414,6 тыс.рублей (на 9,1%). 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 
постановления сокращаемые средства предлагается перераспределить 

на 2017 год и дополнительно предусмотреть 32 394,9 тыс.рублей за счёт 
перераспределения инвестиций с других объектов для обеспечения 
исполнения контракта на строительно-монтажные работы; 

-  окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-
Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 

документации на сумму 59 274,1 тыс.рублей (на 68,6%). 
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления сокращаемые средства предлагается перераспределить 
на 2017 год и дополнительно предусмотреть 59 200,5 тыс.рублей за счёт 

перераспределения инвестиций с других объектов для завершения 
строительства. Перенос обусловлен срывом подрядчиком сроков 

завершения работ и остановкой строительства объекта. 
 
Увеличение объёмов финансирования в 2016 году  предполагается по 6 

объектам:  

-   комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»: спальный корпус -  на 
сумму 47 899,8 тыс.рублей (в 2 раза) и физкультурно-оздоровительный 

комплекс и спортивная площадка - на сумму 18 604,6 тыс.рублей (на 77,2%).  
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления средства необходимы для оплаты по заключённым 
контрактам, а также дополнительных работ, выявленных в процессе 

строительства; 
- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная 

больница», с.Юрла - на сумму 5 000,0 тыс.рублей (на 62,5% от  утверждённого 
объёма финансирования на 2016 год). 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 
постановления 1 очередь данного объекта не введена в эксплуатацию в 

связи с нарушением сроков подрядной организацией ООО «Прикамье-
Ресурс»; 
-   крытый футбольный манеж в г.Перми - на сумму 178 131,2 тыс.рублей 

(на 57,8%). 
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления увеличение объёмов финансирования необходимо для 
обеспечения обязательств по заключённому государственному 

контракту на выполнение строительно-монтажных работ; 
-  региональный центр по фигурному катанию, г.Пермь - на сумму 

9 000,0 тыс.рублей (на 30%). 
 В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления увеличение объёмов финансирования необходимо для 
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обеспечения заключения государственного контракта на разработку 
проектно-сметной документации; 

- реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр 
спортивной подготовки» на сумму 7 000,0 тыс.рублей (на 20,4%). 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 
постановления увеличение объёмов финансирования необходимо для 
обеспечения заключения государственного контракта на разработку 

проектно-сметной документации в объёме 5 100,0 тыс.рублей  
и выполнение строительно-монтажных работ; 

-  лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск на сумму 
15 500 тыс.рублей (Перечнем средства по данному объекту на 2016 год  

не предусматривались). 
В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления увеличение объёма финансирования по данному объекту 
необходимо для оплаты работ по разработке проектно-сметной 

документации. Средства на оплату указанных работ были 
предусмотрены Перечнем на 2015 год, но не были оплачены в связи  

с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. 
 
5. В соответствии с проектом постановления предполагается изменение 

объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
общественной инфраструктуры по всем государственным программам,  

в составе которых планируются бюджетные инвестиции (см. таблицу). 
       

Таблица 
Изменение объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в разрезе государственных программ 

Наименование 
государственной 

программы 

 
Изменение объёмов бюджетных инвестиций в соответствии с 

проектом 
 

в целом по Перечню  
на 2016-2018г.г. 

в т.ч. на 2016 год 

тыс.рублей % от объема 
финансирования 

тыс.рублей % от объема 
финансирования 

«Развитие 
здравоохранения» 

6 179,0 0,2 - 98 774,1 -32,9 

«Развитие образования и 
науки» 

191 144,4 103,6 106 504,4 105,1 

«Социальная поддержка 
граждан Пермского края» 

31 000,0 18,4 1 000,0 - 

«Культура Пермского 
края» 

- 471 794,4 -6,3 - 204 414,6 -14,4 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Пермском крае» 

194 131,2 26,9 194 131,2 52,1 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности Пермского 

111 489, 24,5 85 835,4 35,4 
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края» 

«Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов» 

- 18 367,0 -20,3 - 20 500,0 -100 

«Обеспечение 
качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

709,0 - 709,0 - 

 
Таким образом, в целом по Перечню наибольшее сокращение объёмов 

финансирования предлагается по государственной программе 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (на 20,3%),  а 
наибольшее  увеличение - по государственной программе «Развитие 

образования и науки» (на 103,6% ). 

По государственной программе «Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края», ранее не финансировавшейся в 

рамках Перечня, предусматривается финансирование по объекту 
«Межмуниципальный водовод от г.Перми до г.Краснокамска» в сумме 

709,0 тыс.рублей.  
  

Исходя из вышеизложенного, принятие проекта постановления 
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 
2015г. № 2088 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» является актуальным,  поскольку 

обусловлено необходимостью корректировки планируемых ассигнований по 
объектам, включённым в Перечень на 2016-2018г.г., с учётом заключённых 

договоров и результатов освоения средств в 2015 году.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Галкина 

217 75 84 


